

1 **APROVAÇÃO 17/03/2021** ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO
2 DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
3 BÁSICO DO RIO DE JANEIRO DO COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E
4 DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG.
5 GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 14 de Janeiro de 2021, às 10h, deu-se a
6 reunião extraordinária GT PMSB do Rio de Janeiro por videoconferência com a
7 seguinte pauta: **1. Aprovação da ata de reunião do dia 08/12/2020; 2**
8 **Fornecimento de informes pela Cedae; 3. Avaliação dos Produtos**
9 **revisados da Etapa I; 4 Informes gerais.** A reunião foi iniciada. **1. Aprovação**
10 **da ata de reunião do dia 08/12/2020:** Amanda Braga iniciou a reunião com
11 objetividade, indagou aos colegas participantes sobre o primeiro item de pauta,
12 que seria a aprovação da Ata do dia 08/12/2020. A priori, não teve nenhum
13 questionamento, por conseguinte sendo aprovada. **2 Fornecimento de**
14 **informes pela Cedae:** Amanda Braga falou sobre o fornecimento de dados e
15 prazos com objetivo de elaborar o diagnóstico, ela perguntou aos
16 representantes da Cedae e Rio Águas sobre a entrega dos documentos
17 necessários para desenvolvimento do Diagnóstico do plano de saneamento.
18 Foi informado que a Cedae se reuniu com a Rio Águas e forneceu parte das
19 informações solicitadas de água e esgoto, entretanto, ainda há pendência de
20 informações. A Rio Águas informou que enviou um ofício à Cedae em
21 07/01/2021 solicitando dados para elaboração do diagnóstico. Em razão da
22 ausência de parte das informações necessárias para o Diagnóstico da AP-1, 2
23 e 3 e pelo prazo de entrega deste produto encerrar no fim deste mês, foi
24 proposto ao grupo se a Etapa II poderia ser entregue junto à Etapa III, tendo a
25 proposta sido aceita por todos os integrantes do GT. Roosevelt sugeriu que a
26 Cedae seja informada previamente sobre os dados que terá de fornecer para
27 as próximas etapas para que possua um tempo maior em preparar o envio das
28 informações. Mayná Coutinho (CEDAE) falou que no dia 16/12/2020 houve
29 uma reunião entre os técnicos da CEDAE e da DRZ, para fazer um
30 alinhamento técnico no que se refere as informações. No dia 23 de dezembro,
31 foram encaminhadas algumas informações que contribuíram para sugestão das
32 visitas de campo. Foi conversado também sobre segurança pública no Rio de
33 Janeiro, para que quando ocorrerem as visitas não haja nenhuma situação que
34 atrapalhe no feito. Além das sugestões de locais, já foi iniciado o envio do
35 mapeamento dos principais reservatórios e foram consolidadas algumas
36 informações das áreas de atendimento de coleta e tratamento de esgoto
37 planejado e executado, com as vazões e georreferenciamento. Marcos Serpa
38 falou que desde o início estava preocupado com os prazos e o fornecimento
39 das informações porque a segunda etapa deveria ser realizada de 03/12/2020
40 a 31/01/2021 e ainda não tinham os dados de reservatórios de água tratada,
41 por exemplo. Porém, Mayná Coutinho informou que realizou o envio de mais
42 dados solicitados, mas ainda assim, o prazo encontra-se apertado. Na reunião
43 de alinhamento técnico foi relatado que os dados que a DRZ apresentou eram
44 muito desatualizados. Assim como foi feito para esgotos, é necessário
45 fornecimento de dados das áreas de abastecimento regular de água e das
46 estações elevatórias de água e esgoto para o relatório de diagnóstico. A

47 sugestão da DRZ seria juntar a etapa dois e etapa três, entregando as duas
48 juntas, para conseguir concluir o produto. O representante da Rio Águas
49 perguntou aos participantes sobre a aprovação dos produtos da etapa 1.
50 Mayná Coutinho (CEDAE) disse que pelo que entendeu na última reunião já
51 tinha sido aprovado a entrega dos produtos das etapas 2 e 3 juntos. Amanda
52 Braga disse que não consta na Ata da reunião anterior a repactuação, e que se
53 deve constar nesta presente Ata a repactuação, caso todos estejam de acordo.
54 Mayná Coutinho (CEDAE) disse que também se recorda da questão ter sido
55 exposta, que não precisará remodelagem do cronograma e não causará
56 prejuízo as datas. Sendo aprovada pelos participantes e registrado o interesse
57 e concordâncias dos presentes participantes da entrega da etapa 2, juntamente
58 com a etapa 3. Mayná Coutinho (CEDAE) falou sobre o georreferenciamento
59 do cadastro técnico, já está em fase final da licitação para assinatura do
60 contrato. A representante da Cedae relatou que recebeu do Marcos Serpa
61 sugestões para vistorias e que conversou com a equipe técnica da CEDAE,
62 para garantir a visita sem imprevistos. Felipe Grandi, representante da Zona
63 Oeste mais Saneamento, questionou ao Paulo Fonseca se ele queria
64 sugestões de pontos de visita para elevatórias e como seria o processo.
65 Paulo Fonseca disse que sim e falou sobre uma tabela, onde já foram
66 escolhidos alguns pontos para visita. **3. Avaliação dos Produtos revisados**
67 **da Etapa I:** O produto revisado foi recebido no fim do dia 13/01 e
68 disponibilizado pela manhã do dia 14/01, solicitando ao grupo que se
69 manifestasse até o dia 18/01. Amanda Braga disse que enviou para o GT os
70 produtos revisados e pediu o retorno até segunda feira, considerando o prazo
71 previamente estabelecido. A nota técnica enviada para a Rio Águas e DRZ teve
72 poucos apontamentos e Marcos Serpa disse que basicamente o que foi
73 solicitado foi inserir mais informações de usuários com outorga do INEA –
74 captação de água e lançamento de esgotos, na tabela 12 e mudança de uma
75 parte do texto no item 3.3.2. Amanda Braga disse que desta forma ela
76 realizaria a nota técnica informando que não tem mais considerações a serem
77 feitas, aprovando o produto. Durante a reunião, a Rio Águas solicitou que a
78 revisão do produto fosse feita hoje ou até amanhã, em razão dos prazos
79 internos. A Cedae manifestou que o prazo enviado por email foi 18/01 e que
80 não seria possível antecipar a análise dos produtos da Etapa I em prazo
81 menor. Mayná Coutinho (CEDAE) falou que se deve manter o prazo, porque os
82 outros membros podem ter se programado para o dia. Após debate com os
83 participantes da reunião, chegaram à conclusão de que o produto seria
84 aprovado e caso houvesse alguma consideração esta deveria ser realizada até
85 o dia 18/01 pela manhã. **4 Informes gerais:** Marcos Serpa informou
86 brevemente sobre os dados que serão necessários para as próximas etapas,
87 tais como os cadastros da rede de distribuição de água e de coleta de esgotos
88 atualizadas que ainda não haviam sido fornecidas até a presente data.

89

90 **Encaminhamentos:**

91

- 92 1. Aprovar os produtos da Etapa 1. Caso haja contribuições adicionais aos
93 produtos revisados, deverão ser apresentadas até o dia 18/01 parte da
94 manhã, conforme o cronograma já previsto.
95

96
97

98 **Participantes:**

99

100 Christianne Bernardo da Silva– Diretoria CBH-BG; Felipe Grandi – Zona
101 Oeste mais Saneamento; Marcos Sant’Anna Lacerda – Instituto Terrazul;
102 Marcos Cotrim Serpa – Fundação Rio Águas; Mayná Coutinho Morais – Cedae;
103 Paulo Luiz da Fonseca – Fundação Rio Águas; Roosevelt Brasil – Agenersa;
104 Frederico Menezes Coelho – Subcomitê Oeste; Amanda Braga – Secretaria
105 Executiva do CBH-BG; Aldemir Gomes – Estagiário da Secretaria Executiva do
106 CBH-BG.

107

108

109

110

111

112

Marcos Sant’Anna Lacerda
Coordenador do GT PMSB RJ