



1 **APROVAÇÃO 03/11/2021** ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE
2 TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
3 BÁSICO DO RIO DE JANEIRO DO COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE
4 GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ –
5 GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 27 de agosto de 2021, sexta-feira às 10 horas por
6 videoconferência, reuniu-se a reunião do GT PMSB RJ do CBH-BG com a seguinte pauta:
7 **1. Aprovação da ata de reunião 18/05/2021; 2. Andamento do contrato com a DRZ.** A
8 coordenadora Eloísa Torres inicia a reunião informando que tem algumas notícias. Eloísa
9 diz que houve a suspensão do andamento do Plano Municipal de Saneamento do Rio de
10 Janeiro solicitado pela própria empresa DRZ por falta de pagamento da primeira parcela.
11 Eloísa afirmou que há um acordo com a Rio Águas de que os recursos do comitê seriam
12 alocados a partir da segunda parcela. Eloísa seguindo dizendo que houve um problema
13 com os restos a pagar, assim não houve pagamento e após 180 dias em atraso, a DRZ
14 tomou as medidas cabíveis. Eloísa disse que vinha aguardando para dar boas notícias, mas
15 que infelizmente isto não aconteceu, mas escolheram por manter a reunião ainda assim. **1.**
16 **Aprovação da ata de reunião 18/05/2021:** Eloísa questionou se alguém teria algum
17 questionamento sobre a aprovação da ata. Mayná Coutinho pediu que fosse projetada para
18 que pudessem ser feitos pequenos ajustes. Carolina Martins realizou a projeção. Mayná
19 solicitou que houvesse algumas correções de ETA para ETE nas linhas 107 e 110 e uma
20 correção quanto à vazão. Paulo Fonseca pediu uma correção na linha 18 para que
21 constasse uma consulta pública por bacia por meio de seminário. Frederico Menezes
22 Coelho questionou como isto ocorreria. Paulo disse que acreditava que assim que o
23 contrato fosse retomado seria possível a divulgação da enquete, consulta pública e
24 seminário. Na linha 24, Paulo pediu correção para retirada do trecho que indicava que DRZ
25 havia elaborado o Plano Diretor Urbanístico do Rio de Janeiro. Marcos Serpa solicitou a
26 correção nas linhas 86 a 87 para 99% de água e 90% de esgoto como metas. A ata foi
27 aprovada. **2. Andamento do contrato com a DRZ:** Eloísa solicitou que Patrick Moraes
28 realizasse a apresentação. Patrick iniciou sua fala dizendo que Amanda Braga preparou
29 um breve histórico e disse que em 25/06/2021 teve a assinatura do primeiro termo aditivo,
30 sendo que em 16/06/2021 foi recebido um ofício da DRZ informando do atraso no
31 pagamento e da suspensão do contrato. Em 05/07/2021 houve a publicação da suspensão
32 no Diário Oficial. Em 06/07/2021 foi solicitada uma resposta da DRZ que informou que a
33 Diretoria de Administração Finanças estava atendendo ao Decreto Rio nº 48364/2021 e
34 Resolução SMFP/CGM de 05/02/2021, que estabelecia os procedimentos para quitação
35 dos restos a pagar do exercício de 2021 e após a realização destes trâmites, seria
36 necessária a autorização da CPFGE para liquidação. Patrick disse na data o contrato estava
37 suspenso há 67 dias. Foi apresentado um cronograma com o atraso por etapas, estando a
38 4ª etapa atrasada 58 dias e 5ª etapa 28 dias. Eloísa questionou se o aditivo assinado era
39 de prazo e se já considerava o novo cronograma. Patrick afirmou que sim. Paulo disse que
40 as etapas 2 e 3 já foram liquidadas, mas que há um prazo de 10 dias para pagamento.
41 Marcos afirmou que houve a informação de que precisava da autorização da CGM por ser
42 de outro exercício, mas que seria preciso solicitar à DRZ que reativasse o contrato para
43 que fosse feito o pagamento, pois o sistema não permitia com o contrato suspenso. Marcos

44 disse acreditar que após a retomada do contrato a DRZ precisaria de mais 9 dias para
45 entrega da etapa 4. Eloísa disse que é necessário um novo cronograma da 4ª etapa em
46 diante. Eloísa disse que gostaria de conversar com o grupo sobre a concessão. Eloísa
47 recordou que o IRM foi convidado para apresentar o que será realizado. Paulo pontuou que
48 será realizada uma reunião da CTSAM do CBH-BG no dia 01 de setembro. Eloísa afirmou
49 que participará da reunião, mas que também houve um convite em paralelo. Paulo disse
50 que neste dia poderá ser feito novo convite ao IRM para discussão dos Planos de
51 Saneamento. Eloísa pediu que a Fundação Rio Águas pudesse realizar um convite nesta
52 ocasião, esclarecendo que se trata de outro tema. Eloísa afirmou que entendia que era
53 necessário este retorno da DRZ sobre o contrato e chamar o IRM e a Agenesra para discutir
54 as metas do Rio de Janeiro. Eloísa convidou a todos para participação da CTSAM do dia
55 01 de setembro. A reunião foi encerrada às 11h13.

56

57

Eloísa Torres

58 **Coordenadora do Grupo de Trabalho de Plano Municipal de Saneamento Básico do**
59 **Rio de Janeiro**

60

61 **Encaminhamentos:**

- 62 1- Publicar a ata de 18/05/2021.
63 2- Fundação Rio Águas deve realizar um convite ao IRM para reunião sobre os
64 Planos de Saneamento.
65 3- Convidar os membros do GT PMSB RJ para participação da reunião da CTSAM do
66 dia 01 de setembro.

67

68 **Lista de presença:**

69 Eloísa Torres – Instituto Terrazul; Marcos Cotrim Serpa – Fundação Rio Águas; Gisele
70 Sant’Anna de Lima– Fundação Rio Águas; Mayná Coutinho Morais – CEDAE; Elisa Alvim
71 – CEDAE; Paulo Luiz da Fonseca – Fundação Rio Águas; Frederico Menezes Coelho –
72 CEDAE; Felipe Magalhaes Grandi Machado – Zona Oeste Mais Saneamento; Christianne
73 Bernardo da Silva – OAB Barra da Tijuca; Sylvana Moreira – CEDAE. Secretaria Executiva
74 do CBH-BG (Agevap): Amanda Braga, Carolina Martins e Patrick Moraes.