
INVESTIMENTOS ESTADUAIS

Comitê da Região da Baía da Guanaba e dos sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá - CBH-BG

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

MACROPROGRAMA R$ %

IDEBG e Licença do ArcGis do Site do BG 23/11/2018 21/12/18 28 Em andamento AGEVAP Conta D  R$                    450.000,00  R$        450.000,00  R$                  81.664,55 18,15%

Atualização e complementação do Plano de Recursos Hídricos da Região 

Hidrográfica V
23/11/2018 25/03/19 122 Em andamento AGEVAP Conta D  R$                 2.200.000,00  R$     1.219.901,35  R$                275.020,78 22,54%

Sistema SIGA de Informações 23/11/2018 24/12/18 31 Em andamento AGEVAP Conta D  R$                    370.000,00  R$        370.000,00  R$                  19.050,52 5,15%

Diagnóstico participativo com vistas à elaboração implementação dos 

intrumentos de gestão 
25/09/20 21/11/20 57

 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP CUTE  R$                 6.824.431,43  R$     6.824.431,43  R$                                -   0,00%

Diagnóstico participativo com vistas à elaboração implementação dos 

intrumentos de gestão 
25/09/19 27/12/19 93

 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP CUTE  R$                 1.151.842,76  R$     1.151.842,76  R$                                -   0,00%

Complementação da ação de  Diagnóstico participativo com vistas à 

elaboração implementação dos intrumentos de gestão 
13/12/19 19/11/20 342  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                    294.383,39  R$                        -    R$                                -   0,00%

Implementação do Programa de Infraestrutura de dados do CBH-BG - 

IDBG
29/10/20 - 42  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                 1.039.475,80  R$                        -    R$                                -   0,00%

Saneamento na Comunidade dos Cabritos Niterói 23/11/2018 21/12/18 28 Em andamento AGEVAP Conta D  R$                    500.000,00  R$        500.000,00  R$                500.000,00 100,00%

Projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário em comunidades de 

Maricá 
Maricá 23/11/2018 21/12/18 28

 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP Conta D  R$                    500.000,00  R$                        -    R$                                -   0,00%

Adequação de Elevatórias Parque dos Patins e Captações de Tempo seco 

Gávea
Rio de Janeiro 23/11/2018 21/12/18 28

 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP Conta D  R$                    500.000,00  R$                        -    R$                                -   0,00%

Atualização de Plano Saneamento Básico - Água e Esgoto Rio de Janeiro 23/11/2018 21/12/18 28 Em andamento AGEVAP Conta D  R$                    500.000,00  R$        500.000,00  R$                500.000,00 100,00%

Atualização de Plano Saneamento Básico - Água e Esgoto Magé 23/11/2018 21/12/18 28
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP Conta D  R$                    250.000,00  R$                        -    R$                                -   0,00%

Atualização de Plano Saneamento Básico - Água e Esgoto Nova Iguaçu 23/11/2018 21/12/18 28
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP Conta D  R$                    250.000,00  R$                        -    R$                                -   0,00%

Saneamento rural com adoção de fossas sépticas biodigestoras
Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Rio Bonito, São Gonçalo e 

Niterói
23/11/2018 21/12/18 28

 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP Conta D  R$                    500.000,00  R$                        -    R$                                -   0,00%

Saneamento alternativo

São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Guapimirim, Magé, Duque 

de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti, 

Nilópolis, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Nova Iguaçu, 

Rio de Janeiro

09/10/2019 02/01/20 85
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP CUTE  R$                 4.669.980,16  R$                        -    R$                                -   0,00%

Projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário em comunidades de 

Maricá 
Maricá 09/10/2019 02/01/20 85

 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP CUTE  R$                    751.972,78  R$                        -    R$                                -   0,00%

Vídeo inspeção em galerias de águas pluviais Lagoa Rodrigo de Freitas 09/10/2019 02/01/20 85
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP CUTE  R$                    751.972,78  R$                        -    R$                                -   0,00%

Captações de tempo seco no Recreio dos Bandeirantes Rio de Janeiro 09/10/2019 02/01/20 85
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP CUTE  R$                    500.000,00  R$                        -    R$                                -   0,00%

Saneamento na Comunidade dos Cabritos Niterói 11/11/2019 06/12/19 25 Em andamento AGEVAP CUTE  R$                    255.758,18  R$                        -    R$                                -   0,00%

Saneamento de comunidadesna bacia do Jacaré Niterói 09/10/2019 02/01/20 85
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP CUTE  R$                    496.214,60  R$                        -    R$                                -   0,00%

Solução ecológica para o Canal das Tachas Rio de Janeiro 09/10/2019 02/01/20 85
 Em ato 

convocatório 
AGEVAP CUTE  R$                      93.949,32  R$                        -    R$                                -   0,00%

Continuidade do macroprograma de coleta e tratamento de esgoto Toda a RH-V 30/12/2019 - -  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                 4.255.739,19  R$                        -    R$                                -   0,00%

Continuidade do macroprograma de coleta e tratamento de esgoto Toda a RH-V 28/10/2020 - -  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                 9.177.545,62  R$                        -    R$                                -   0,00%

Plano de drenagem para regiões vulneráveis a eventos extremos e 

mitigação dos impactos causados por lixões e aterros na RH-V
Toda a RH-V 09/12/2019 - -  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                    829.963,80  R$                        -    R$                                -   0,00%

Continuidade do macroprograma resíduos sólidos, drenagem e água Toda a RH-V 28/10/2020 - -  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                 3.097.902,22  R$                        -    R$                                -   0,00%

Monitoramento quali-quantitativo da região hidrográfica V 27/08/19 12/11/19 77
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP Conta D  R$                 3.107.486,31  R$                        -    R$                                -   0,00%

Monitoramento quali-quantitativo da região hidrográfica V 13/12/2019 - 363  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                    148.277,24  R$                        -    R$                                -   0,00%

Monitoramento quali-quantitativo da região hidrográfica V 01/10/20 - 70  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                        -    R$                                -   0,00%

Demarcação da FMP da Laguna de Itaipu através da implantação de 

marcos georreferenciados
Niterói 27/08/19 12/11/19 77

 Em ato 

convocatório 
AGEVAP CUTE  R$                      83.986,12  R$                        -    R$                                -   0,00%

Projeto de manejo florestal em APP no canal das Taxas e do rio Rainha Rio de Janeiro 27/08/19 12/11/19 77
 Em ato 

convocatório 
AGEVAP CUTE  R$                    167.972,23  R$                        -    R$                                -   0,00%

Projeto de Unidade de Conservação de proteção integral no entorno da 

Rebio do Tinguá
Duque de Caxias 27/08/19 12/11/19 77

 Em ato 

convocatório 
AGEVAP CUTE  R$                    251.958,35  R$                        -    R$                                -   0,00%

Pagamento por Serviços Ambientais no Programa Produtor de Água na 

bacia do rio Guapi-Macacu 27/08/19 12/11/19 77
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP CUTE  R$                    120.761,33  R$                        -    R$                                -   0,00%

Ação de infraestrutura verde de Maricá Maricá 27/08/19 12/11/19 77
 Aguardando 

deliberação  
AGEVAP Conta D  R$                      83.986,12  R$                        -    R$                                -   0,00%

Complementação do macroprograma de infraestrutura verde do CBH-BG Toda a RH-V 13/12/2019 19/11/20 342  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                      41.357,23  R$                        -    R$                                -   0,00%

Fortalecimento do Macroprograma de Infraestrutura verde do CBH-BG Toda a RH-V 29/10/20 - 42  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                      49.103,93  R$                        -    R$                                -   0,00%

Pagamento por Serviços Ambientais no Programa Produtor de Água na 

bacia do rio Guapi-Macacu
Cachoeiras de Macacu 29/10/20 - 42  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                    322.798,13  R$                        -    R$                                -   0,00%

Projetos de Educação ambiental na RH-V 10/09/2018 21/12/18 102
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP Conta D  R$                    200.000,00  R$                        -    R$                                -   0,00%

08/10/19 02/01/20 86
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP Conta D  R$                 1.000.000,00  R$                        -    R$                                -   0,00%

Programa de Educação Ambiental na RH-V 08/10/19 02/01/20 86
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP CUTE  R$                    328.429,76  R$                        -    R$                                -   0,00%

Plano de Comunicação 25/09/20 17/11/19 76
 Aguardando 

deliberação  
AGEVAP CUTE  R$                 1.329.732,88  R$  R$ 0,00%

Ações em  Comunicação 25/09/20 17/11/19 76 Em andamento AGEVAP CUTE  R$                 1.845.835,69  R$  R$ 0,00%

Ações em  Comunicação 30/12/19 - 346  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                    612.806,19  R$  R$ 0,00%

Edital de apoio à pesquisa na RH-V Toda RH-V 27/08/19 12/11/19 77
 Em ato 

convocatório 
AGEVAP CUTE  R$                        -    R$                                -   0,00%

Apoio à extensão Oeste 27/08/19 12/11/19 77
 Em elaboração de 

TDR 
AGEVAP CUTE  R$                        -    R$                                -   0,00%

Continuidade do macroprograma de apoio à pesquisa Toda RH-V 30/12/19 01/12/20 337  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                      61.875,41  R$                        -    R$                                -   0,00%

Continuidade do macroprograma de apoio à pesquisa Toda RH-V 29/10/20 - -  Não iniciado AGEVAP Conta D  R$                    104.454,64  R$                        -    R$                                -   0,00%

Realização de Oficinas para construção do Plano de Aplicação Plurianual 

- PAP 2019/2022 do CBH Baia de Guanabara
10/09/2018 28/09/18 18  Concluído AGEVAP Conta D  R$                      32.000,00  R$          19.825,98  R$                  19.825,98 100,00%

Oficina para construção do Planejamento estratégico, controle social e 

gestão financeira do CBH-BG (Rodada de Oficinas)
10/09/2018 03/10/18 23  Concluído AGEVAP Conta D  R$                      90.080,00  R$          21.000,00  R$                  21.000,00 100,00%

Pagamento de diárias de membros indicados pelo CBH Baía de 

Guanabara no exercício de suas funções em eventos oficiais
Em andamento AGEVAP Conta D  R$                    203.068,87  R$        203.068,87  R$                172.556,91 84,97%

Ações de diretoria colegiada CBH Baía de Guanabara Em andamento AGEVAP Conta D  R$                    268.258,82  R$        268.258,82  R$                  44.512,55 16,59%

10. Custeio da Delegatária Custeio da Entidade Delegatária conforme Contrato de gestão Toda RH-V Em andamento AGEVAP Conta D

11. Escritório de Projetos Escritório de projetos do CBH-BG Toda RH-V 27/08/19 12/11/19 77 Em andamento AGEVAP CUTE  R$                 3.943.079,81  R$     3.943.079,81  R$                492.240,44 12,48%

TOTAL 56.139.406,69R$               2.125.871,73R$             3,79%

TOTAL CUTE 24.967.646,77R$               492.240,44R$                1,97%

TOTAL Conta D 31.171.759,92R$               1.633.631,29R$             5,24%

9. Ações de Diretoria

Toda a RH-V

Toda RH-V

Toda RH-V

Toda RH-V

Toda a RH-V

1. Instrumentos de Gestão

2. Coleta e Tratamento de Esgoto 

Sanitário

5. Infraestrutura Verde

6. Educação Ambiental, Mobilização 

e Capacitação

7. Comunicação e Fortalecimento 

Institucional

CONTRATADOPREVISTO

8. Apoio à pesquisa

3. Resíduos sólidos, drenagem e 

água

 R$                 1.399.768,59 

Cachoeiras de Macacu

PERÍODO 

DECORRIDO (DIAS)
STATUS ACOMPANHAMENTO

4. Monitoramento Quali-

quantitativo

Elaborado em dezembro de 2020    

Desembolso até dezembro de 2020

AÇÃO MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)
DATA DA 

SOLICITAÇÃO DE 

RECURSO AO INEA

DATA DO 

RECEBIMENTO DO 

RECURSO NA 

AGEVAP

VALORES

ORIGEM

TRANSFERIDO


