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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório tem por objetivo apresentar, para o período de janeiro a 

dezembro de 2020, os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão 

INEA nº 02/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

(AGEVAP), em 26 de dezembro de 2017, com interveniência do Comitê da 

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá 

e Jacarepaguá (CBH-BG) 

Sendo assim, este Relatório as metas estabelecidas para o ano de 2020 através 

do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão supracitado e os resultados 

alcançados, demonstrando a evolução das atividades desenvolvidas pela 

AGEVAP, enquanto entidade delegatária com funções de Agência de Águas da 

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e Sistemas Lagunares Maricá-

Guarapina e Jacarepaguá – CBH-BG. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Dados Gerais de Identificação 

Razão Social 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

(AGEVAP) 

Natureza Jurídica 

Associação civil de direito privado com fins não econômicos  

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

05.422.000/0001-01 

Vinculação 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

Contrato de Gestão INEA nº 02/2017 

Normas de criação e finalidade 

A AGEVAP, associação civil de direito privado com fins não econômicos, foi 

criada em 2002 e tem por finalidade dar apoio técnico, administrativo e 

operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação. 

A AGEVAP é regida pelas normas constantes de seu Estatuto Social e Regimento 

Interno. As versões iniciais e as suas alterações são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Informações sobre o Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP 

Estatuto Social Regimento Interno 

Fundação da AGEVAP 20 de junho de 2002 Inicial 31 de março de 2004 

1ª alteração 13 de agosto de 2004 1ª alteração 29 de abril de 2005 

2ª alteração 23 de novembro de 2004 2ª alteração 16 de setembro de 2009 

3ª alteração 30 de março de 2009 3ª alteração 12 de maio de 2010 

4ª alteração 12 de maio de 2010 4ª alteração 16 de agosto de 2011 

5ª alteração 16 de agosto de 2011   

6ª alteração 11 de dezembro de 2014   

7ª alteração 27 de janeiro de 2016   

8ª alteração 06 de novembro de 2019   
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Estatuto Social Regimento Interno 

9ª alteração 17 de setembro de 2020   

9ª alteração (rerratificado) 13 de outubro de 2020   

10ª alteração 20 de outubro de 2020   

 

Utilidade Pública 

Municipal 

A Câmara Municipal de Resende, município do Estado do Rio de Janeiro, 

concedeu à AGEVAP o título de Utilidade Pública Municipal por meio da 

Resolução nº 4.551, de 17 de novembro de 2009. 

Estadual 

O governo do Estado do Rio de Janeiro sancionou em 17 de março de 2011 a 

Lei Estadual n° 5.916, que declara a AGEVAP como Utilidade Pública Estadual. 

Objeto do Contrato de Gestão 

O Contrato de Gestão tem por objeto o alcance, pela AGEVAP, das metas 

constantes no Programa de Trabalho detalhado no Contrato de Gestão, no 

exercício de funções de competência da Agência de Águas na Região 

Hidrográfica V – Baía de Guanabara do estado do Rio de Janeiro, definida pela 

Resolução nº 107 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro 

(CERHI-RJ). 
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METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO 

A execução das obrigações previstas no Contrato de Gestão é aferida por um 

conjunto de metas a serem alcançadas pela AGEVAP, cujos resultados são 

mensurados por indicadores de desempenho constantes do Programa de 

Trabalho. 

Os indicadores avaliados estão descritos a seguir. 

1. Disponibilização e atualização de informações 

Compreende a disponibilização de informações atualizadas sobre o Comitê 

e a AGEVAP em sua página eletrônica, além da atualização de informações 

sobre o cadastro de usuários, balanço hídrico, cobrança e arrecadação, 

estudos e projetos, investimentos na bacia, monitoramento 

hidrometeorológico, situação e operação dos reservatórios, legislação sobre 

recursos hídricos e o Contrato de Gestão. Compreende ainda, a elaboração 

e publicação de dois boletins informativos digitais para cada Comitê e 

elaboração e divulgação de relatório digital sobre o cenário ambiental da 

bacia. 

2. Instrumentos de gestão 

Realização de ações relacionadas aos instrumentos de gestão: sistema de 

informações, plano de recursos hídricos e estudos ou proposta sobre 

cobrança. 

3. Reconhecimento social 

Aplicação de pesquisa de satisfação sobre a atuação da entidade 

delegatária através de formulário a ser realizada pelos membros titulares (ou 

votantes na plenária) e suplentes do Comitê sobre as atividades exercidas 

pela AGEVAP e alcance de metas sobre meios de Comunicação Social. 

4. Acompanhamento da aplicação dos recursos do FUNDRHI 

Compreende o acompanhamento do índice de desembolso dos recursos 

repassados à delegatária no ano e do índice de desembolso dos recursos 

acumulados. 
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5. Finalístico 

Acompanhamento da melhoria ao longo da vigência do Contrato de 

componente ou subcomponente ou programa eleito pelo Comitê. 

 

PROGRAMA DE TRABALHO 

A Tabela 2 apresenta o Programa de Trabalho, os critérios de avaliação com seu 

descritivo e a referida base legal para atendimento pela AGEVAP ao Contrato de 

Gestão INEA nº 02/2017. 

Tabela 2. Programa de Trabalho do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017 

Indicadores Critérios de Avaliação Base Legal 

1 

Disponibilização e 

atualização de 

informações 

Conteúdo disponibilizado e atualizado 

Inciso V, Art. 55 da Lei Estadual 

nº 3.239, de 1999 

Elaboração e publicação de boletins 

informativos digitais 

Elaboração e divulgação de relatório 

digital sobre o cenário ambiental da bacia 

2 
Instrumentos de 

Gestão 

Sistema de Informações 

Inciso V, Art. 55 da Lei Estadual 

nº 3.239, de 1999 
Plano de Recursos Hídricos 

Estudos ou Proposta sobre a Cobrança 

3 
Reconhecimento 

Social 

Pesquisa de satisfação a ser capitaneada 

pelo GACG Art. 41 da Lei Federal nº 9.433, 

de 1997 
Meios de Comunicação Social 

4 

Acompanhamento da 

Aplicação dos 

recursos FUNDRHI 

Índice de desembolso dos recursos 

repassados a delegatária no ano Art. 41 da Lei Federal nº 9.433, 

de 1997 Índice de desembolso dos recursos 

acumulados 

5 Finalístico 

Evolução da execução de componente(s) 

ou subcomponente (s) do PAP, ao longo 

da vigência do contrato 

Art. 41 da Lei Federal nº 9.433, 

de 1997 

 

O atendimento a cada um dos indicadores é mensurado através de metas 

também estipuladas no Programa de Trabalho, conforme apresentado na Tabela 

3. 
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Tabela 3. Metas para cumprimento do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017 

Peso Ind. Indicador 
Peso 

Subind. 
Sub-

indicador 
Critérios de Avaliação Meta 

1 1 

2 1x1 
Conteúdo disponibilizado e atualizado       

   (nº itens) 
11 

3 1x2 
Elaboração e publicação de boletim digital 

informativo 
2 

5 1x3 
Elaboração e divulgação de Relatório Cenário 

Ambiental 
1 

1 2 

4 2x1 Sistema de Informações 1 

3 2x2 Plano de Recursos Hídricos 1 

3 2x3 Estudos ou proposta sobre a cobrança 1 

1 3 
5 3x1 

Pesquisa de satisfação a ser capitaneada pelo 
GACG 

40% 
Nota: 8 

5 3x2 Meios de Comunicação Social 1 

1 4 
5 4x1 

Índice de desembolso dos recursos repassados a 
delegatária no ano 

65% 

5 4x2 Índice de desembolso dos recursos acumulados 30% 

1 5 10 5x1 
Evolução da execução de componente(s) ou 

subcomponente (s) do PAP, ao longo da vigência 
do contrato 

1 

Legenda subindicador: 

x –  A: Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul 

 B: Região Hidrográfica Piabanha 

 C: Região Hidrográfica Rio Dois Rios 

 D: Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 
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FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS NOTAS E CONCEITOS 

O atendimento às metas constantes do Programa de Trabalho é representado 

através de notas que variam de 0 a 10. Abaixo são apresentadas as fórmulas de 

cálculo das notas. 

 

Sendo, 

NP – Nota parcial do subindicador 

 

Sendo, 

NF – Nota final do indicador 

 

Sendo, 

NG – Nota geral do Contrato de Gestão 

A partir da nota geral, obtém-se o conceito resultante da execução do Contrato de 

Gestão no período. A Tabela 4 apresenta estes conceitos. 

 

Tabela 4. Conceitos resultantes da execução do Contrato de Gestão 

Conceito Nota Geral 

Insuficiente NG < 5 

Regular 5 ≤ NG < 7 

Bom 7 ≤ NG < 9 

Ótimo NG ≥ 9 
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O COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA 

A Baía de Guanabara está inserida na Região Hidrográfica V, conforme definido 

pela Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos nº 107 de 22 de maio 

de 2013. A área da Baía de Guanabara compreende 380 km², e sua bacia 

hidrográfica, aproximadamente 4.081 km², cobrindo parcial ou completamente 17 

municípios; incluindo totalmente: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, 

Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti 

e Nilópolis; e parcialmente: Maricá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, 

Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. A figura 1 ilustra os limites da Região Hidrográfica 

V. 

 

Figura 1: Limites da RH V – Baía de Guanabara. 

 

No ano de 2005, o Governo do Estado do Rio de Janeiro instituiu, através do 

Decreto Estadual n° 38.260/2005, o Comitê da Região Hidrográfica da Baía de 
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Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, organizado em 

seis subcomitês, conforme ilustra a figura 2. 

 

Figura 2: Distribuição da Região Hidrográfica V em subcomitês. 

O apoio técnico e administrativo ao Comitê é realizado por profissionais da sede 

da AGEVAP, em Resende, e ainda, por profissionais dedicados exclusivamente 

ao Comitê da Baía de Guanabara alocados na Unidade Descentralizada 9 (UD9) 

da AGEVAP localizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ) à Rua da Quitanda, nº 

185 - sala 402, bairro Centro, CEP: 20.091-005. 

Em virtude da pandemia da COVID-19, de março de 2020 a novembro de 2021, 

em consonância com os protocolos estabelecidos para o enfrentamento da 

doença, os colaboradores da Unidade trabalharam em regime de home office 

(trabalho de casa/teletrabalho), com atendimento presencial apenas em situações 

pontuais. Em dezembro de 2021, foi reestabelecido o regime presencial, sendo 

executado, inicialmente, com escala para revezamento, visando à readaptação da 

equipe. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES 

Indicador 1 – Disponibilização e Atualização de Informações 

Subindicador 1x1 – Conteúdo disponibilizado e atualizado de forma contínua 

Previsto 

Disponibilização na página eletrônica de informações de 11 itens dos 11 

relacionados: 

1. Comitê (informações gerais e realizações); 

2. AGEVAP (informações gerais e realizações); 

3. Cadastro de Usuários; 

4. Recursos Hídricos; 

5. Cobrança e Arrecadação; 

6. Estudos e Projetos; 

7. Investimentos na Bacia; 

8. Monitoramento Hidrometeorológico; 

9. Situação e Operação dos Reservatórios; 

10. Legislação sobre Recursos Hídricos; 

11. Contrato de Gestão 

Realizado 

Foram disponibilizadas informações referentes aos 11 itens supracitados, cujos 

links para acesso são apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5: Conteúdo disponibilizado na página eletrônica do Comitê de Bacia da Baía de Guanabara. 

Conteúdo  

Disponibilizado e Atualizado 
Endereço Eletrônico 

1. Comitê 

Decreto de Criação http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/nossa-historia/ 

Regimento Interno e 

Alterações 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/publication/view/regiment

o-interno-do-comite-2/ 
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Conteúdo  

Disponibilizado e Atualizado 
Endereço Eletrônico 

Composição 

Plenária: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/plenaria-2/ 

Diretoria: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/diretoria/ 

Leste: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-leste/ 

Sistema Lagunar de Jacarepaguá: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-jacarepagua/ 

Lagoa Rodrigo de Freitas: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-lagoa-rodrigo-de-

freitas/ 

Lagoas de Itaipu e Piratininga: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-lagoa-de-itaipu/ 

Oeste: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-oeste/ 

Maricá: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-marica/ 

Educação Ambiental e Mobilização: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2020/11/composicao_ctem.pdf 

Instrumentos de Gestão: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2020/11/composicao_CTIG.pdf 

Institucional e Legal: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2020/11/composicao_ctil.pdf 

Análise de Projetos: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2018/12/composicao_ctap.pdf 

 Grupos de Trabalho: 

 
Chorume: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/conheca-o-gt-chorume/ 

 

Segurança Hídrica: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2020/11/composicao_ctsh.pdf 

 

Licenciamento: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2020/11/composicao_gt_licenciamento.pdf 
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Conteúdo  

Disponibilizado e Atualizado 
Endereço Eletrônico 

 

Acompanhamento do Plano: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2020/11/composicao_gta_plano.pdf 

 

Acompanhamento do Contrato de Gestão: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2021/01/composicao_GT_Contrato_Gesta%CC%8

3o.pdf 

 

Avaliação do Escritório de Projetos: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2021/01/composicao_GTA_Escrito%CC%81rio_Pr

ojetos.pdf 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Rio de Janeiro: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2021/01/composicao_GT_PMSB-RJ.pdf 

Resoluções 
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-

comite/ 

1. Comitê Atas1 

Atas de Reunião do CBH-BG 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-

comite/ 

Atas de Reunião dos Subcomitês: 

Maricá: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-marica-documentos/ 

Oeste: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-oeste-documentos/ 

Leste: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-leste-documentos/ 

 

Sistema Lagunar de Jacarepaguá: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-jacarepagua-

documentos/ 

Lagoa Rodrigo de Freitas: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-lagoa-rodrigo-de-

freitas-documentos/ 

Lagoas de Itaipu e Piratininga: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/sc-lagoa-de-itaipu-

documentos/ 

2.   AGEVAP 

Resolução de 
Delegação 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/secretaria-executiva/ 

Estatuto e Alterações http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/secretaria-executiva/ 

Associados http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/secretaria-executiva/ 

3. Cadastro de Usuários http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/cadastro-de-usuarios/ 

4. Recursos Hídricos http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/balanco-hidrico/ 

5. Cobrança e Arrecadação http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/cobranca-e-arrecadacao/ 

6. Estudos e Projetos http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/ 
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Conteúdo  

Disponibilizado e Atualizado 
Endereço Eletrônico 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/estudos-sobre-a-rh-v/ 

7. Investimentos na Bacia http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/investimentos-na-bacia/ 

8. Monitoramento Hidrometeorológico 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-
content/uploads/2020/12/MONITORAMENTO-
HIDROMETEOROLOGICO-Estacoes-Rede-basica-e-Rede-de-
alerta-de-cheias-da-RH-V.pdf 

9. Situação e operação dos 
reservatórios 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/situacao-dos-
reservatorios/ 

10.   Legislação 
sobre 
Recursos 
Hídricos 

Leis Federais 
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-
comite/ 

Decretos Federais 
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-
comite/ 

Resoluções 
CONAMA 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-
comite/ 

Resoluções CNRH 
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-
comite/ 

Leis Estaduais 
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-
comite/ 

Decretos Estaduais 
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-
comite/ 

Resoluções INEA 
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-
comite/ 

Resoluções CERHI-
RJ 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca-digital-do-
comite/ 

11.   Contrato 
de Gestão 

Contrato de Gestão e 
seus Aditivos 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/contrato-de-gestao-2/ 

Relatórios de 
Execução 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/contrato-de-gestao-2/ 

Relatórios de 
Avaliação 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/contrato-de-gestao-2/ 

  
1As atas são disponibilizadas mediante aprovação de versão final do CBH BG e dos subcomitês, dessa forma, há subcomitês 

que possuem defasagem em relação às atas disponibilizadas. A entidade delegatária envia as minutas regularmente, 

entretanto, cabe ao Comitê aprová-las. 

Grau de Alcance 

 
META ATINGIDA 
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Subindicador 1x2 – Elaboração e publicação de boletim informativo digital 

Previsto 

Elaboração e publicação 1 (um) boletim informativo digital. 

 

Realizado 

Foi elaborado, publicado e distribuído o boletim digital do Comitê da Baía de 

Guanabara, contendo informações dos principais projetos e ações do comitê e 

de cada um dos seus subcomitês. O boletim foi distribuído por e-mail para as 

listas de contato das plenárias, além dos atores importantes do sistema. 

O boletim e suas notícias podem ser acessados nos links conforme Tabela 6. 

Tabela 6. Links de acesso ao boletim digital do subindicador 1x2 

Comitê Endereço eletrônico 

Baía de Guanabara http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/dez2021/ 

 

Foi elaborado e publicado nos sites do CBH-BG e AGEVAP o boletim informativo 

digital do CBH-BG apresentando matérias referentes às atividades do Comitê e 

também específicas em cada subcomitê. O conteúdo do boletim foi levantado de 

forma participativa, através da provocação dos membros do CBH-BG e dos 

subcomitês a indicarem notícias relevantes envolvendo a gestão de recursos 

hídricos no seu território.  

Portanto, o boletim informativo digital é um documento composto por notícias do 

Comitê e de cada subcomitê integrante da RH-V, contendo as informações dos 

principais projetos e ações desenvolvidos em 2021.  

Grau de Alcance 

 
META ATINGIDA 
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Subindicador 1.3 – Elaboração e divulgação de relatório digital sobre o cenário 

ambiental da bacia e elaboração e distribuição de 01 (uma) revista 

Previsto 

Elaboração e divulgação de relatório digital com os seguintes aspectos 

abordados: 

1. Balanço quantitativo e qualitativo; 

2. Informações sobre os instrumentos de gestão de recursos hídricos; 

3. Abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

4. Investimentos na bacia. 

Realizado 

O Relatório Digital sobre o Cenário Ambiental da Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara foi elaborado em linguagem de revista digital, encontra-se disponível 

na seção de comunicação do site do Comitê, conforme Tabela 7, e contempla 4 

dos 4 itens supracitados. 

Tabela 7: Link de acesso à Revista Digital do Cenário Ambiental sobre o cenário ambiental da Bacia do 
subindicador 1x3 

Comitê Endereço eletrônico 

Baía de 

Guanabara 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/publication/view/cenario-

ambiental-na-regiao-hidrografica-da-baia-de-guanabara-2021/ 

 

Para a construção do relatório, foi criado grupo de estudo interno, com a 

participação das equipes dos Contratos de Gestão INEA nº 01/2010, nº 03/2010 e 

nº 02/2017, com membros das mais diversas formações acadêmicas. As 

informações estão disponibilizadas de forma clara e havendo interesse no 

aprofundamento do assunto, no documento há links de acesso às informações 

detalhadas. 

Grau de Alcance 
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Indicador 2 – Instrumentos de Gestão 

Subindicador 2.1 –Sistema de informação 

Previsto 

2021: Implementação e Atualização do Sistema de Informação. 

 

Realizado 

Histórico 

No ano de 2015, foi dado início ao desenvolvimento do SIGA CEIVAP – 

Sistema de Informações da Bacia do Rio Paraíba do Sul financiado pelo 

CEIVAP – Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

Neste Sistema há o compilado dos mais diversos dados da bacia, inclusive 

sendo apresentado por Comitês afluentes e municípios. 

Os dados são atualizados periodicamente e podem ser acessados 

em: http://sigaceivap.org.br/siga-ceivap/saibaMais. 

No ano de 2019, a AGEVAP publicou o Ato Convocatório nº 017/2019, que 

teve por objeto a contratação de empresa especializada para gerenciar, 

desenvolver, implantar, integrar, manter e atualizar o SIGA, agora chamado de 

Sistema Integrado de Gestão das Águas.  

A contratação realizada através do Contrato nº 12/2020/AGEVAP, com 

o Consórcio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas – SIGA, 

assinado em 26/03/2020, no valor de R$ 2.574.000.00 (dois milhões, 

quinhentos e setenta e quatro mil reais), tem o objetivo de ampliar o projeto 

para as demais regiões hidrográficas, passando a incluir a região da Baía de 

Guanabara. 

Na atual contratação, está previsto o desenvolvimento de um portal individual 

para os comitês de Bacia envolvidos, com a atualização dos dados, 
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integrações, dimensionamento de necessidades específicas, além de futuras 

melhorias tecnológicas das atuais ferramentas e módulos. 

Para o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas 

Lagunar de Maricá-Guarapina e Jacarepaguá, contrato INEA n 02/207, o valor 

destinado é de R$ 263.835,00 ou 10, 25% do valor total contratado 

Cada portal individual poderá contar com módulos temáticos para trazer mais 

dinâmica e facilidade de apresentação das informações, a listagem de módulos 

previstos para o Portal do Sistema de Integrado de Gestão das Águas da Baía 

de Guanabara (SIGA BG) segue abaixo: 

• Balanço Hídrico; 

• SIGA Web; 

• Publicações; 

• Instrumentos de Gestão; 

• Contrato de Gestão; 

• Observatório; 

• PAP online. 

 

O Sistema de Informações do CBH-BG encontra-se implementado através do 

SIGA BG, com seu lançamento ao público, realizado no dia 07/06/2021 em 

comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, com a divulgação 

institucional por e-mail, jornais eletrônicos, revistas eletrônicas, site do órgão 

gestor ambiental (INEA) e mídias sociais, além do site do Comitê. A Câmara 

Técnica de Instrumentos de Gestão (CTIG) do CBH-BG, Diretoria do CBH-BG 

e equipe da UD09 receberam treinamento prévio para utilização do portal e 

também puderam validar sua estrutura antes do lançamento. 

Os módulos de Balanço Hídrico e SIGA Web foram homologados ao longo do 

ano de 2021, inclusive com o acompanhamento da Câmara Técnica de 

Instrumentos de Gestão (CTIG) do CBH-BG. O mesmo procedimento ocorrerá 
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para homologação dos módulos seguintes como proposto no cronograma de 

implementação apresentado pela contratada (CODEX/GT4W). O 

acompanhamento de contribuições aos módulos é feito nas reuniões da CTIG e 

também por meio de planilha interativa (Google drive) de arquivos shape.file, 

ou camadas, inseridas no banco de dados do Portal e no seu módulo SIGA 

WEB. 

Considerando a vigência de contrato de 36 meses, a contratada deverá realizar 

manutenção e melhorias nos módulos ao longo dos anos de 2022 e 2023. 

O acesso à Planilha interativa de acompanhamento à inserção de arquivos 

shape.fileé feito pelo seguinte endereço: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iqo6fooLnehtGL4bAbownpKuX2VUS9

Af/edit#gid=283319693. 

O Portal Siga Baía de Guanabara pode ser acessado pelo endereço:  

Tabela 8. Página do SIGA BG 

Região 
Hidrográfica 

Endereço 

V – Baía de 
Guanabara 

https://sigaaguas.org.br/home/sigaguanabara/ 

 

 

Figura 3: Página inicial do Portal SIGA Baía de Guanabara 
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Figura 4: Portal SIGA BG módulo SIGA WEB 

 

Figura 5: Portal SIGA BG módulo Balanço Hídrico. 

 

Grau de Alcance 
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Subindicador 2.2 – Plano de Recursos Hídricos 

Previsto 

2020 e 2021: Desenvolvimento da revisão do plano e elaboração do Manual 

Operativo (Construir MOP com visão de baixo grau de pulverização dos projetos). 

Realizado 

Histórico 

A atualização do Plano de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara e sua 

complementação com a inclusão dos Sistemas Lagunares está em fase de 

elaboração pela empresa RHA Engenharia e Consultoria, que em 21 de agosto de 

2019 foi consagrada vencedora do Ato Convocatório nº 09/2019/AGEVAP 

(Contrato nº 040/2019/AGEVAP).  

O valor destinado pelo CBH-BG foi de R$ 2.200.00,00 (dois milhões e duzentos 

mil reais) sendo o valor orçado no Termo de Referência R$ 1.925.513,75 (um 

milhão, novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e treze reais e setenta e cinco 

centavos). O desembolso contratual inicial previsto até a data de conclusão do 

contrato, 20 de setembro de 2021, era de R$ 1.219.901,35 (um milhão, duzentos 

e dezenove mil, novecentos e um reais e trinta e cinco centavos). Ressalta-se que 

em 27 de abril de 2021 foi celebrado o 1º Termo Aditivo que reajustou os valores 

a serem repassados a partir do produto “RP07 - Propostas de ações, 

intervenções, programa de investimentos e roteiro de implementação do plano” e 

o valor global de desembolso previsto passou a ser então de R$ 1.252.222,99 

(um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e 

noventa e nove centavos). 

A assinatura do contrato ocorreu em 20/09/2019 e a assinatura da Ordem de 

Serviço em 11/11/2019. A vigência contratual estabelecida inicialmente foi de 24 

meses após assinatura do contrato, sendo, portanto, a data do dia 20/09/2021 o 

prazo originalmente estabelecido para conclusão. Em abril de 2021, considerando 

a persistência da pandemia, o atraso na execução do cronograma, a metodologia 
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e fluxos de análise e validação dos produtos que envolvem ampla participação 

dos membros do CBH-BG, e considerando a previsão de oficinas e encontros 

participativos para a construção dos produtos ainda a serem entregues, iniciou-se 

alinhamento com a empresa diante da necessidade de proposição de novo 

cronograma para se oficializar o aditivo de prazo ao contrato, uma vez que seria 

necessária a repactuação dos prazos e cronograma para cumprimento do 

contrato. 

No dia 30 de abril de 2021 foi enviada a Carta no 118/2021/AGEVAP para a RHA 

Engenharia e Consultoria advertindo sobre os atrasos e solicitando defesa prévia. 

No dia 27 de maio de 2021, a RHA encaminhou o Ofício no 017/2021 – RHA com 

a resposta solicitando dilação do prazo de vigência do contrato em 258 dias a 

partir do término da vigência atual do Contrato no 040/2019/AGEVAP, necessários 

para execução e finalização do projeto. Dessa forma, no dia 31 de maio de 2021 

foi solicitado à Assessoria Jurídica da AGEVAP, através de Folha de Informação, 

parecer sobre a dilatação na vigência contratual em 288 dias a partir do término 

da vigência atual do Contrato no 040/2019/AGEVAP. Ressalta-se que mais 30 

dias foram adicionados no pedido solicitado pela RHA, para realização do 

encerramento dos trâmites contratuais internos da AGEVAP. No dia 29 de junho 

de 2021, a Assessoria Jurídica emitiu o Parecer no 173/AGEVAP/JUR/2021 

favorável à celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato no 040/2019/AGEVAP.  

Ressalta-se que em 17 de setembro de 2021 foi celebrado o 2º Termo Aditivo que 

prorrogou o prazo da contratação em 288 (duzentos e oitenta e oito dias) a contar 

de 20/09/2021, estabelecendo a nova data de encerramento do contrato para 05 

de julho 2022.  

Em relação a execução do contrato, no ano de 2020 foram aprovados 4 produtos 

dos 16 previstos, representando o repasse de R$ 275.020,78 (duzentos e setenta 

e cinco mil, vinte reais e setenta e oito centavos).  
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No ano de 2021 foram aprovados mais 6 produtos dos 17 previstos (durante 

tratativas com a empresa, 

através da Nota Técnica nº 

009/2021/CG02, foi aprovado 

o desmembramento do PF04 

Banco de Dados em duas 

entregas e por isso o número 

de produtos esperados 

aumentou para 17), 

representando o repasse de 

R$ 530.095,94 (quinhentos e 

trinta mil, noventa e cinco 

reais e noventa e quatro 

centavos).  

Dessa forma, conforme observado na Tabela 9, até o momento, já foram 

entregues e aprovados 10 produtos dos 17 previstos, representando o repasse de 

R$ 805.116,72 (oitocentos e cinco mil, cento e dezesseis reais e setenta e dois 

centavos). O 11º produto que é o RP08 também já teve sua versão inicial 

preliminar entregue e no momento está sendo analisado e validado pelo GTA 

Plano.  

Tabela 9. Produtos, repasses e prazos de entrega. Contrato n° 040/2019/AGEVAP 

Etapa Produto Descrição 

Valor 

Original 

(R$) 

Valor 

Reajustado 

(R$) (1) 

1º Termo 

Aditivo 

Valor 

repassado 
Prazo (2) Situação 

Planejamento  RP - 01  
Plano de Trabalho 

consolidado 
45.188,29 45.188,29 45.188,29 22/01/2019 Aprovado 

Diagnóstico  RP - 02  

Tomo I - 

Caracterização 
80.954,36 80.954,36 80.954,36 01/06/2020 Aprovado 

Tomo II - Balanço 

hídrico 
75.177,26 75.177,26 75.177,26 05/06/2020 Aprovado 

Tomo III - oficinas 76.188,64) 76.188,64 73.700,87 (3) 31/07/2020 Aprovado 

Prognóstico  RP - 03  
Relatório do 

prognóstico 
191.504,62 191.504,62 191.504,62 25/09/2020 Aprovado 

Plano de 

Ações 

  

RP - 04  
Relatório das metas e 

indicadores 
56.851,77 56.851,77 56.851,77 19/10/2020 Aprovado 

RP - 05  Relatório da 52.657,19 52.657,19 52.657,19 19/11/2020 Aprovado 
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reformulação das 

diretrizes para 

implementação dos 

instrumentos de 

gestão 

RP - 06 

Relatório da avaliação 

da proposta de 

aperfeiçoamento do 

arranjo institucional e 

recomendações para 

os setores de 

usuários 

76.245,16 76.245,16 76.245,16 21/12/2020 Aprovado 

RP - 07 

Propostas de ações, 

intervenções, 

programa de 

investimentos e 

roteiro de 

implementação do 

plano 

120.515,54 127.408,17 (3) 129.893,25 (3) 23/10/2021 Aprovado 

RP - 08 
Consolidação do PRH 

BG 
60.832,27 64.311,44 - 12/01/2022 

Entregue – 

em análise 

Produtos 

Finais 

PF - 01 

Plano de recursos 

hídricos da Região 

Hidrográfica da Baía 

de Guanabara e dos 

Sistemas lagunares. 

34.252,93 36.211,95 - 12/01/2022 Aguardando 

PF - 02 
Relatório síntese do 

Plano 
36.419,59 38.502,53 - 06/05/2022 Aguardando 

PF - 03 

Planos de Manejo de 

Usos Múltiplos de 

Lagoa ou Laguna 

(PMULs) 

71.794,31 75.900,43 - 16/12/2021 Aguardando 

PF - 04.1 
Banco de dados do 

PRH-BG – Parcial  45.887,91 48.512,37 

22.943,95 08/06/2021  Aprovado  

PF - 04.2 
Banco de dados do 

PRH-BG – Final 
- 17/12/2021 Aguardando 

PF - 05 
Cadernos de Ação 

dos subcomitês 
124.919,50 132.064,01 - 29/03/2022 Aguardando 

Pós-Plano MOP 
Manual Operativo do 

PRH-BG 
70.512,01 74.544,80 - 06/05/2022 Aguardando 

TOTAL 1.219.901,35 1.252.222,99 805.116,72  

1. O 1º Termo Aditivo ao contrato foi celebrado em 27 de abril 2021 e reajustou os valores a serem repassados a partir do 

produto RP07  

2. Os prazos se referem às datas para entrega da versão final dos produtos e estão em conformidade com o Ofício no 

017/2021-RHA (27/05/2021) que solicitou dilatação do prazo de vigência do contrato e Ofício no 033/2021-RHA (07/07/2021) 

que apresentou proposta de desmembramento na entrega do PF04 e proposta de novo cronograma para entrega dos 

produtos, considerando e assumindo na época a favorabilidade para celebração do 2º Termo Aditivo ao contrato. Esse 

cronograma foi analisado, aprovado e repactuado pela Nota Técnica nº 009/2021/CG02. Cabe ressaltar que este 

cronograma substituiu o que havia sido aprovado e repactuado através da Nota Técnica nº 32/2020/DIGAI e que foi o 

observado até a entrega do RP06. Cabe ressaltar também que no dia 17/09/2021 foi assinado o 2º Termo Aditivo ao contrato 

prorrogando a vigência da contratação para 05/07/2022 

3. Montante de R$ 2.485,08 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) foi remanejado do RP02 Tomo III 

para o RP07 de acordo com a Nota Técnica nº 053/2020/DIGAI e Nota Técnica nº 004/2020 da RHA referente à realização 

de oficina virtual para a construção do RP07 com o uso do saldo existente no RP02. Na época das tratativas foi pactuado 

esse remanejamento devido os obstáculos impostos pela COVID-19 para a realização das oficinas presenciais previamente 

previstas no TdR. Com esse remanejamento ressalta-se que foram glosados R$ 2,69 do valor global. Portanto ao final da 

contratação, o valor total repassado para a empresa irá refletir essa glosa. 
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Para fins de monitoramento da execução financeira do contrato, considera-se os 

10 produtos aprovados e pagos, o que totaliza 64,29% da execução financeira. Já 

para fins do monitoramento da execução física do contrato, considera-se que a 

empresa já entregou 11 dos 17 produtos previstos, totalizando 64,71% de 

execução física. Um resumo simplificado da execução física e financeira do 

Contrato Nº 040/2019/AGEVAP está ilustrado na Figura 6 abaixo. 

 

Figura 6: Execução física e financeira do Contrato Nº 040/2019/AGEVAP para atualização e complementação 
do plano de recursos Hídricos da Região da Baía de Guanabara. 

 

A atualização e complementação do Plano de Recursos Hídricos da Baía de 

Guanabara e Sistemas Lagunares está sendo divulgada rotineiramente na página 

do Comitê, na aba “Estudos e Projetos”, “Projetos do CBH-BG” seção “Plano de 

Recursos Hídricos da RH-V” (http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-

do-comite/). Nesta página é possível ter acesso aos produtos aprovados e aos 

relatórios dos eventos de participação social para a construção participativa dos 

produtos. Informações sobre o PRH-BG também estão sendo disponibilizadas na 

aba “Contrato de Gestão” na seção “Plano de Bacia” 

(http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/plano-de-bacia/) 

Essa contratação é acompanhada pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento 

da atualização e complementação do PRH-BG, o GTA Plano, cuja composição 

atual se encontra na Tabela 10. 

Tabela 10. Composição do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos da Baía de 
Guanabara 

COMPOSIÇÃO DO GTA PLANO DO CBH-BG 

Instância Indicado Representante Segmento 

A autenticidade deste documento 00031.000095/2022-18 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5AE0A19A.

Documento assinado digitalmente por: FERNANDA VALADÃO SCUDINO em 31/01/2022 14:44:30; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 31/01/2022 15:04:54

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/plano-de-bacia/
http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=21728&cod_documento=103305&p=5AE0A19A


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2021 | CONTRATO DE GESTÃO INEA Nº 02/2017 

  

 

 
 

 37 

COORDENAÇÃO 

CTIG OMA Brasil José Paulo Azevedo Sociedade Civil 

MEMBROS 

Diretoria CBH-BG OAB Christianne Bernardo da Silva Sociedade Civil 

Subcomitê do Sistema Lagunar 

de Jacarepaguá 
Fiocruz Marcos Filgueiras Jorge Poder Público 

Subcomitê do Sistema Lagunar 

da Lagoa Rodrigo de Freitas 
CEDAE Mayná Coutinho Moraes Usuário 

Subcomitê Oeste Viva Cosme Velho Maria da Silveira Lobo Sociedade Civil 

Subcomitê Leste CEDAE Jorge Luiz Marinho Muniz Usuário 

Subcomitê do Sistema Lagunar 

Itaipu-Piratininga 
CCRON Alexandre Braga Sociedade Civil 

Subcomitê do Sistema Lagunar 

Maricá-Guarapina 
APALMA Flávia Coelho Lanari Sociedade Civil 

INEA  Luiz Constantino da Silva Poder Público 

GESTOR DO CONTRATO 

AGEVAP* João Paulo Coimbra - 

    

  Sociedade Civil 5 

  Usuário 2 

  Poder Público 2 

* Conforme Norma Interna n° 1546/2021/AGEVAP no dia 23 de março a Agevap designou novo gestor do Processo nº 

512/2018 referente ao PRH-BG  

 

O GTA Plano participa ativamente na análise e discussão técnica dos relatórios 

apresentados e no acompanhamento da contratação. Além disso o grupo tem o 

papel fundamental na facilitação e mediação da participação dos demais 

membros do CBH-BG. O fluxo participativo adotado é o de disponibilização dos 

relatórios dos produtos para considerações e contribuições dos subcomitês, que 

são compiladas e enviadas através de Nota Técnica para serem apreciadas e 

analisadas pela empresa para consolidação e entrega das versões finais dos 

produtos. Os produtos aprovados e em revisão/análise pelo GTA Plano até 

dezembro de 2021 seguem listados na Tabela 11. 

Tabela 11. Histórico de aprovação dos produtos pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de 
Recursos Hídricos da região da Baía de Guanabara 

Produto Descrição Valor (R$) Aprovação Data 

RP-01 
Plano de Trabalho 
consolidado 

R$ 45.188,29 NT 11/2020/DIGAI 06/02/2020 

RP-02 Diagnóstico Tomo I R$ 80.954,36 NT 43/2020/DIGAI 30/06/2020 
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Diagnóstico Tomo II R$ 75.177,26 NT 52/2020/DIGAI 13/10/2020 

Diagnóstico Tomo III R$ 73.700,87 NT 56/2020/DIGAI 16/11/2020 

RP-03 Prognóstico R$ 191.504,62 NT 18/2021/DIGAI 03/03/2021 

RP-04 
Relatório Metas e 
Indicadores 

R$ 56.851,77 NT 44/2021/DIGAI 22/04/2021 

RP-05 

Relatório da reformulação 
das diretrizes para 
implementação dos 
instrumentos de gestão 

R$ 52.657,19 NT 62/2021/DIGAI 25/05/2021 

RP-06 

Relatório da avaliação da 
proposta de 
aperfeiçoamento do arranjo 
institucional e 
recomendações para os 
setores de usuários 

R$ 76.245,16 NT 008/2021/CG02 05/07/2021 

RP - 07 

Propostas de ações, 
intervenções, programa de 
investimentos e roteiro de 
implementação do plano 

R$ 129.893,25 NT 038/2021/CG02 22/11/2021 

RP - 08 Consolidação do PRH BG R$ 64.311,44 Em análise 

PF-04.1 
Banco de dados do PRH 
BG (Parcial) 

R$ 22.943,95 NT 021/2021/CG02 31/08/2021 

 

Ao todo, no ano de 2021 no âmbito das discussões do GTA Plano aconteceram 

21 (vinte e uma) reuniões e encontros técnicos, englobando as reuniões rotineiras 

da instância, reuniões de alinhamento, atualização e acompanhamento da 

coordenação do GTA Plano com o gestor do contrato e com a empresa RHA 

Engenharia e Consultoria, bem como os encontros participativos no âmbito da 

contratação do Plano, que envolveram as oficinas relacionadas ao “RP03 – 

Prognóstico” e “RP07 - Propostas de ações, intervenções, programa de 

investimentos e roteiro de implementação do plano” bem como o Encontro 

Ampliado do “RP08 - Consolidação do PRH-BG”. Esses encontros estão 

ilustrados nas Figura 7 e 8 e as atas de reunião podem ser acessadas na páguna 

eletrônica do Comitê: http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/documentos-gta-

plano/ 
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 Figura 7. Oficina do RP07 para consolidação dos programas de ações e de investimento do PRH-BG 

 

 

Figura 8: Encontro Ampliado para a consolidação do PRH-BG 
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A Tabela 12 lista as reuniões e encontros relativos à atuação do GTA Plano em 

2021. 

Tabela 12. Reuniões do GTA Plano em 2021 

Data Pauta 

29/01/2021 

1. Aprovação da ata da reunião de 17/12/2020 
2. Apresentação da Nota Técnica de análise da versão 01 do RP-03 Prognóstico  
3. Indicação de participantes para Oficina de contribuições ao cenário de referência do plano 
de bacia 
4. Informes gerais 

25/02/2021 Encontro Ampliado do RP03 - Prognóstico 

15/03/2021 
Reunião de alinhamento, acompanhamento e atualização entre a coordenação do GTA Plano 
com a RHA Engenharia e Consultoria - Contribuições recebidas sobre o RP03 - Prognóstico 

23/03/2021 
Reunião de alinhamento, acompanhamento e atualização entre a coordenação do GTA Plano 
com a RHA Engenharia e Consultoria – Metodologia para a seção de Alocação de Águas no 
RP05 

24/03/2021 
Reunião conjunta da CTIG e GTA Plano com o INEA para tratar sobre questões relacionadas 
ao CNARH 

01/04/2021 
1. Apresentação da Nota Técnica com a análise e contribuições ao RP04 Relatório de Metas e 
Indicadores para os membros do GTA Plano 

20/04/2021 

Reunião de alinhamento, acompanhamento e atualização entre a coordenação do GTA Plano 
com a RHA Engenharia e Consultoria – Apresentar e dirimir dúvidas sobre entendimento 
referente a incorporação de recomendações aos setores governamentais e sociedade civil no 
RP06 

21/04/2021 
1. Apresentação da Nota Técnica com a análise e contribuições ao RP05 Relatório de 
Reformulação das Diretrizes para Implementação dos Instrumentos de Gestão para os 
membros do GTA Plano 

01/06/2021 

1. Aprovação das atas das reuniões do GTA Plano ocorridas nos dias 26/11/2020, 
07/12/2020, 17/12/2020, 29/01/2021, 24/03/2021 (conjunta com a CTIG), 01/04/2021 e 
21/04/2021 
2. Apresentação da Nota Técnica com a análise e contribuições ao RP06 Relatório da 
avaliação da proposta de aperfeiçoamento do arranjo institucional e recomendações para os 
setores de usuários (V00) para os membros do GTA Plano 

22/06/2021 

Reunião de alinhamento, acompanhamento e atualização entre a coordenação do GTA Plano 

com a RHA Engenharia e Consultoria - Abrangência dos macroprogramas, validação da 

estruturação do plano de ações e alinhamento sobre oficina de participação pública no plano 

de investimentos 

06/07/2021 
1. Preparação e definição dos participantes para a Oficina do RP07 - Propostas de ações, 
intervenções, programa de investimentos e roteiro de implementação do plano 

21/07/2021 
Oficina do RP07 - Propostas de ações, intervenções, programa de investimentos e roteiro de 
implementação do plano 

18/08/2021 
1. Apreciação das atas de 01/06/2021 e 06/07/2021 
2. Validação da matriz de ações e programas do RP07 do PRH-BG pós oficina e metodologia 
para priorização das ações e programas 

23/08/2021 
Reunião de alinhamento, acompanhamento e atualização entre a coordenação do GTA Plano 
com a RHA Engenharia e Consultoria – Repassar para a RHA as discussões e considerações 
da reunião do GTA Plano do dia 18/08/2021 

09/09/2021 
1. Explicação e simulação por parte da RHA acerca da metodologia para priorização dos 
programas e ações para o RP07 do Plano de Recursos Hídricos 

27/09/2021 
1. Análise e validação da matriz de priorização de ações completa enviada pela RHA e 
preenchimento das lacunas necessárias 

13/10/2021 
1. Fontes de Financiamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico 
OBS: essa reunião contou com a participação do IRM e da assessoria jurídica da Agevap 

26/10/2021 
1. Diálogo com a RHA sobre expectativas para os Planos de Uso Múltiplo de Lagoa ou 
Laguna (PMULs) 

04/11/2021 
1. Apresentação da Nota Técnica com a análise e contribuições ao RP07 Relatório da 
Proposta de Ações, Intervenções, Programa de Investimento e Roteiro de Implementação do 
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Plano (V00) para os membros do GTA Plano 

23/11/2021 

1. Validação do novo modelo de mapas para a entrega final do Banco de Dados e para os 
próximos produtos a serem entregues 
2. Validação do projeto base de design para a elaboração do Resumo Executivo (PF02 
Relatório Síntese do PRH-BG) 
3. Apresentação sobre os Cadernos de Ação dos Subcomitês na perspectiva do Termo de 
Referência e expectativas do CBH-BG para esses produtos 
4. Adiamento da data da Oficina do RP08/PF01, programada para o dia 30/11/2021, para 
outro dia a ser decidido 
5. Definição dos participantes e convidados para a Oficina do RP08/PF01 

17/12/2021 Encontro Ampliado do RP08 - Consolidação do PRH-BG 

 

A Resolução CBH-BG nº 72, de 10 de outubro de 2019 que  dispõe sobre a 

criação do Grupo Técnico de Acompanhamento da atualização e 

complementação do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía 

de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá – GTA-Plano 

está disponível em 

www.comitebaiadeguanabara.org.br/publication/view/resolucao-comite-da-baia-

de-guanabara-no-072-de-10-de-outubro-de-2019/. A Resolução CBH-BG nº 80, 

de 21 de novembro de 2019 que Altera o art. 2º, § 1º da Resolução CBH-BG n.º 

072/2019 que dispõe sobre a criação do Grupo Técnico de Acompanhamento da 

atualização e complementação do Plano de recursos hídricos da região 

hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunares de Maricá e 

Jacarepaguá – GTA-Plano está disponível em 

www.comitebaiadeguanabara.org.br/publication/view/resolucao-comite-da-baia-

de-guanabara-no-080-de-21-de-novembro-de-2019/. Maiores informações sobre o 

GTA Plano podem ser acessadas no site do CBH-BG clicando na aba “Comitê”, 

“Grupos de Trabalho”, “GTA Plano” e por fim na  seção “Conheça o GTA Plano” 

(http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/conheca-o-gta-plano/). As atas de 

reunião, após aprovação do Grupo, estão disponíveis em 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/documentos-gta-plano/.  

Conforme pode ser constatado, desde setembro de 2019 está em 

desenvolvimento a atualização e complementação do PRH-BG. A data inicial para 

encerramento da contratação era 20 de setembro de 2021. Porém, diante da 

eclosão e persistência da pandemia, o atraso na execução do cronograma, a 

A autenticidade deste documento 00031.000095/2022-18 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5AE0A19A.

Documento assinado digitalmente por: FERNANDA VALADÃO SCUDINO em 31/01/2022 14:44:30; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 31/01/2022 15:04:54

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/publication/view/resolucao-comite-da-baia-de-guanabara-no-072-de-10-de-outubro-de-2019/
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/publication/view/resolucao-comite-da-baia-de-guanabara-no-072-de-10-de-outubro-de-2019/
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/publication/view/resolucao-comite-da-baia-de-guanabara-no-080-de-21-de-novembro-de-2019/
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/publication/view/resolucao-comite-da-baia-de-guanabara-no-080-de-21-de-novembro-de-2019/
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/conheca-o-gta-plano/
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/documentos-gta-plano/
http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=21728&cod_documento=103305&p=5AE0A19A


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2021 | CONTRATO DE GESTÃO INEA Nº 02/2017 

  

 

 
 

 42 

metodologia e fluxos de análise e validação dos produtos que envolvem ampla 

participação dos membros do CBH-BG e acabam levando mais tempo que o 

esperado e, considerando, a previsão de oficinas e encontros participativos para a 

construção dos produtos, foi celebrado o 2º Termo Aditivo ao contrato e 

consequentemente os prazos das entregas e o cronograma foram repactuados. A 

nova data de encerramento do contrato é 05 de julho de 2022. Conforme 

anteriormente mencionado no texto, dos 17 produtos esperados até o fim da 

contratação, 10 já foram aprovados e pagos, o que totaliza 64,29% da execução 

financeira. A empresa também já entregou o 11º produto que é a versão inicial do 

“RP08 - Consolidação do PRH-BG” que no momento está sendo analisado para 

aprovação junto ao GTA Plano. Portanto, a empresa já entregou 11 dos 17 

produtos previstos, totalizando 64,71% de execução física.  

Observa-se que, de acordo com os indicadores no contrato de gestão, a meta era 

o desenvolvimento do PRH-BG em 2020 e 2021 e a entrega do Manual Operativo 

do Plano (MOP) em 2021. Por conta dos vários motivos elencados, foi celebrado 

o 2º Termo Aditivo que estendeu a vigência da contratação para 2022. Dessa 

forma, os prazos foram repactuados e alguns produtos passaram a ter data de 

entrega atualizada para 2022, incluindo o MOP, cujo desenvolvimento e 

elaboração depende da consolidação consecutiva dos demais produtos no âmbito 

da contratação que ainda não foram elaborados e aprovados. O MOP está agora 

planejado para maio de 2022. Com essa contextualização e conclusão, justifica-

se porque considerou-se nesse relatório que a meta foi parcialmente atingida. 

Grau de Alcance 

 META PARCIALMENTE ATINGIDA 
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Subindicador 2.3 – Estudos ou proposta sobre a cobrança 

Relatório contendo estudo de impacto dos valores praticados na cobrança 

sobre os diferentes segmentos de usuários. 

Realizado 

Para fins de atendimento à meta, foi criado grupo interno da AGEVAP, com a 

participação de funcionários das mais diversas formações, que atendem ao 

Contrato de Gestão INEA nº 01/2010, nº 03/2010 e nº 02/2017. Este grupo 

realizou reuniões internas para definição do escopo inicial e abordagem 

metodológica do documento e também ao longo do desenvolvimento do 

trabalho.  

Em 11 de novembro de 2021, houve reunião com a equipe responsável pelo 

setor de Cobrança do INEA, a fim de que fosse apresentada a versão 

preliminar da análise abordada no relatório. 

O relatório reúne informações gerais acerca da cobrança pelo uso da água nas 

regiões hidrográficas de estudo, valores e metodologias vigentes e estimativa 

do impacto dos valores cobrados nos setores usuários, abrangendo 

saneamento, indústria, aquicultura, irrigação, mineração, termelétricas e 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), no contexto das Regiões 

Hidrográficas Baía da Ilha Grande (I), Guandu (II), Médio Paraíba do Sul (III), 

Baía de Guanabara (V), Piabanha (IV), Rio Dois Rios (VII) e Baixo Paraíba do 

Sul e Itabapoana (IX) do estado do Rio de Janeiro. 

O relatório foi publicado em 30 de dezembro de 2021 na página do Comitê da 

Baía de Guanabara no seguinte endereço (Tabela 13). 

Tabela 13. Link de acesso ao estudo de impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes 
segmentos de usuários 

Região 

Hidrográfica 
Endereço 

V- Baía de http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-
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Guanabara content/uploads/2021/12/Rel_Cobranc%CC%A7a-R01.pdf 

 

A capa do relatório é apresentada da Figura 9. 

 

 

Figura 9: Relatório da Cobrança – Aprimoramento e ingresso de novos setores usuários 

 

Grau de Alcance 
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Indicador 3 – Reconhecimento social 

Subindicador 3.1 – Pesquisa de satisfação a ser capitaneada pelo GACG 

Previsto 

Pesquisa de satisfação sobre a atuação da entidade delegatária através de 

formulário. A pesquisa será realizada pelos membros titulares do Comitê (ou 

votantes na plenária). O Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 

deverá ter a incumbência de fomentar e apoiar a plenária do Comitê no 

preenchimento da pesquisa para melhoria constante do atendimento da entidade 

delegatária. 

2021: mínimo de 40% de avaliadores do universo de vagas preenchidas no 

comitê - nota 8. 

Realizado 

Em cumprimento a este indicador, durante o ano de 2021, foi aplicado 

formulário de pesquisa de satisfação em formato digital, através da ferramenta 

Google Forms, sobre as atividades exercidas pela AGEVAP para avaliação dos 

membros do Comitê e de seus subcomitês (Anexo I). 

O formulário digital foi disponibilizado aos membros do Comitê durante a 

plenária de 21 de dezembro de 2021, quando foi finalizado pelo Grupo de 

Acompanhamento do Contrato de Gestão e então autorizado para ser 

encaminhado aos membros do Comitê e de seus subcomitês.  

Conforme conta no questionário, as perguntas foram elaboradas na lógica de 

indicadores de avaliação (tabela 14) que traduzam a eficácia, eficiência e 

efetividade da AGEVAP considerando o atendimento da sua sede em Resende 

e da Unidade Descentralizada do Rio de Janeiro.  
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Tabela 14: Indicadores e conceitos utilizados para embasamento do questionário elaborado pelo Grupo de 
Acompanhamento do Contrato de Gestão do CBH-BG. 

Indicador Conceito atribuído 

Eficácia o trabalho foi realizado adequadamente nas condições propostas, com os 

resultados esperados? Isto é, foi eficaz? 

Eficiência o trabalho foi realizado adequadamente nas condições propostas, com 

resultados acima do esperado? Isto é, foi eficiente? 

Efetividade o trabalho foi realizado adequadamente nas condições propostas, com 

resultados acima do esperado e com modificações básicas nas condições 

de realização que resultam em melhoria de qualidade, de custo, de tempo 

de execução, de facilidade de execução, etc? Isto é, foi efetivo? 

 

Pode-se dizer que o questionário se constitui de 7 perguntas, sobre a qualificação 

do avaliador (Tabela 15) e 10 Questões objetivas relativas à AGEVAP, que 

correspondem à um conceito conforme Tabela 16. 

Tabela 15: Perguntas de qualificação do avaliador. 

N° Pergunta 

1 Identificação do Avaliador . Nome (opcional) 

2 Identificação do Avaliador. Entidade ( opcional) 

3 Sua participação no comitê ocorre por qual segmento? 

4 Sua participação no comitê ocorre como membro titular ou suplente do BG ou subcomitê?  

5 Participa de GTs e CTs? 

6 Você conhece o Contrato de Gestão do Comitê? 

7 Você conhece claramente as competências da AGEVAP enquanto Entidade Delegatária? 
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Tabela 16: Notas para atribuição às questões objetivas relativas à AGEVAP e o conceito correspondente. 

Nota Conceito atribuído 

1 e 2 Péssimo 

3 e 4 Ruim 

5 e 6 Regular 

7 e 8 Bom 

9 e 10 Ótimo 

 

Na tabela 17 podem ser verificadas as perguntas apresentadas no questionário e 

a resposta dos 20 membros do Comitê e subcomitês, dentre esses, os que 

representam titulares votantes na plenária totalizam 13 representantes, sendo os 

demais membros suplentes ou integrantes de subcomitês.  

Tabela 17: Perguntas constantes no formulário elaborado pelo GACG e notas atribuídas aos membros que 
responderam 

Perguntas pontuáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Média 
Média 

final 

As solicitações das instâncias do 
Comitê que você participa são 
atendidas de forma satisfatória pela 
AGEVAP? 

9 9 9 8 9 8 9 10 9 10 8 10 7 10 7 6 10 10 6 10 8,7 8,2 

A estrutura atual da AGEVAP favorece 
o atendimento adequado às demandas 
das instâncias do Comitê que você 
participa ? 

5 7 9 8 7 9 9 5 7 7 7 10 5 9 5 6 9 7 5 8 7,2  

Recebe as convocações e a 
documentação referentes às reuniões 
com a antecedência satisfatória, 
conforme os prazos regimentais? 

10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 7 10 8 10 10 10 7 10 9,5  

Os documentos elaborados pela 
AGEVAP , nas instâncias do Comitê que 
você participa (atas, resoluções, 
moções, termos de referência, 
parecer, ofício carta ) são bem 
elaborados e de fácil compreensão? 

10 9 9 10 8 10 7 10 10 10 5 10 7 10 6 6 10 9 7 10 8,7  

A AGEVAP , nas instâncias do Comitê 
que você participa , demonstra 
capacidade técnica para resolver os 
problemas demandados e de superar 
os obstáculos? 

10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 7 10 7 10 6 10 10 7 7 8 9,1  

A AGEVAP apresenta de forma objetiva 
e com linguagem acessível 
informações relacionadas aos recursos 
do Comitê? 

8 9 8 10 10 8 9 7 7 7 9 10 7 10 7 7 10 8 5 10 8,3  
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Os recursos da cobrança são 
administrados pela AGEVAP com 
transparência e eficiência ? 

8 10 8 8 10 9 10 8 7 8 5 7 8 10 6 9 10 7 6 10 8,2  

Com relação â manutenção do site do 
Comitê, como você avalia a AGEVAP? 

8 3 8 10 7 6 9 10 6 6 4 8 5 7 5 4 8 5 6 8 6,7  

Avalie ,a partir das instâncias do 
Comitê onde você atua, o trabalho da 
Assessoria Jurídica da AGEVAP . 

5 2 8 8 7 5 6 10 10 10 7 10 6 10 5 1 10 8 3 8 7,0  

Avalie , a partir das instâncias do 
Comitê onde você atua, a capacidade 
dos técnicos da AGEVAP em ações 
para concretizar as decisões do 
Comitê. 

10 10 9 8 10 10 9 10 9 9 8 10 6 10 7 10 10 8 7 10 9,0  

 

Para atribuição da nota do Indicador 3.1, o Contrato de Gestão trata apenas dos 

membros titulares do Comitê (ou votantes na plenária). Atualmente 25 das 45 

vagas existentes na Plenária do Comitê da Baia de Guanabara estão preenchidas 

por membros titulares ou votantes na plenária. Sendo assim, para atingir do 

percentual mínimo de 40%, a meta é de 10 formulários respondidos. 

Cumpre destacar que, por mais que seja feito o esforço para mobilização do 

Comitê e construção conjunta do formulário, a pesquisa deve ser capitaneada 

pelo GACG e requestou tempo para finalização do questionário por parte do 

Grupo, além disso a predisposição dos representantes do Comitê em 

responderem à pesquisa está fora do controle da delegatária.  

Pontuação 

Verifica-se a partir das respostas aos formulários, que a avaliação dos membros 

resultou na nota 8,2. 

Grau de Alcance 
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Subindicador 3.2 – Meios de comunicação social 

Previsto 

2021 e 2022: Operacionalização do Plano de Trabalho de Comunicação Social. 

Realizado 

Histórico 

No ano de 2020 foi elaborado pela equipe de comunicação da AGEVAP o “Plano 

de Trabalho de Comunicação do CBH-BG” 

(http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2021/05/CBH-BG-

plano-comunicacao.pdf), contendo as diretrizes e demandas trazidas pelos 

subcomitês que compõe o Comitê da Baia de Guanabara através dos Grupos de 

Trabalhos do Macroprograma de Comunicação Social e Fortalecimento 

Institucional do CBH-BG e apresenta as ações emergenciais (curto prazo), as 

ações de médio prazo e estruturantes, além do cronograma de execução destas 

ações para o ano de 2021. 

Para execução das ações descritas no Plano de Trabalho de Comunicação Social 

do CBH-BG, foi elaborado no ano de 2020 o Edital de Seleção de Pessoal 

Simplificado n°01/2021, publicado em janeiro de 2021,que selecionou especialista 

administrativo na área de comunicação social para compor o quadro de 

colaboradores do Escritório de Projetos de acordo com a equipe planejada, com 

entrada efetiva em 16 de março de 2021. O cargo de especialista de comunicação 

foi ocupado até junho de 2021, com a desistência da profissional selecionada 

seguido do não comparecimento da candidata constante no cadastro de reserva. 

Sendo assim, publicou-se a nova abertura de processo seletivo n° 04/2021 

simplificado para a reposição do especialista administrativo de comunicação, com 

a admissão de novo profissional em 07 de dezembro de 2021. 

Em paralelo, de modo a dar andamento à execução dos recursos destinados ao 

Macroporgrama de Comunicação Social e Fortalecimento institucional, foi 

publicado no ano de 2021 o Ato Convocatório AGEVAP n° 20 para 
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operacionalização do Plano de Comunicação do CBH-BG, com previsão de 

celebração de contrato em janeiro de 2022. 

No ano de 2021 foram realizadas diversas ações de comunicação para 

operacionalização das metas de curto prazo estabelecidas do Plano de Trabalho 

de Comunicação Social do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara 

(CBH-BG).  

O perfil do Comitê no Instagram foi criado no dia 10 de maio. Em seguida, no dia 

mundial da água em 22 de maio, foi realizado o lançamento e a divulgação do 

“Atlas da Região Hidrográfica V: Baía de Guanabara e Sistemas Lagunares de 

Maricá e Jacarepaguá” elaborado pelo Escritório de Projetos do CBH-BG. Outra 

iniciativa foi realizada através de uma série de 

publicações sobre dias comemorativos e os 

aniversários dos 17 municípios da Região 

Hidrográfica.  

Além disso, foram realizadas divulgações sobre a 

nova plataforma do Sistema Integrado de Gestão das 

Águas – SIGA BG, ações específicas envolvendo os 

recursos hídricos nos municípios, chamadas para 

editais públicos de projetos e sobre materiais 

produzidos pelo Comitê.  

Assim como, foi desenvolvida a série de publicações no Instagram do CBH-BG 

chamada “Bilhetes para o Futuro”. Essa série, lançada no Dia do Meio Ambiente, 

teve como objetivo projetar o futuro para conservá-lo a partir de agora e contou 

com vídeos da presidente do CBH-BG e de outros membros da diretoria com o 

objetivo de revisitar esses materiais em 2031. 

Paralelo a isso, a comunicação do CBH-BG contou também com a produção de 

notas informativas publicadas no site e com algumas inserções em mídia externa. 

Um exemplo dessas inserções se deu na época do lançamento do “Atlas da 
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Região Hidrográfica V: Baía de Guanabara e Sistemas Lagunares de Maricá e 

Jacarepaguá”. Os sites Diário do Rio e EcoDebate foram alguns dos veículos que 

falaram sobre esse lançamento.  

 

 
Figura 6: Recortes das notícias sobre o lançamento do 

Atlas da Região Hidrográfica V. 
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Indicador 4 – Acompanhamento da aplicação dos recursos do FUNDRHI 

Subindicador 4.1 – Índice de desembolso dos recursos repassados a delegatária 

no ano  

Previsto 

Desembolso de 65% do valor repassado à entidade delegatária em 2021. 

Proporção (%) entre o valor desembolsado pela entidade delegatária e o valor 

repassado pelo INEA no ano de 2020. 

Fórmula de cálculo: 

 

Onde, 

IDAnual – índice de desembolso anual em percentual 

VDAnual – valor desembolsado em reais no ano 

VRAnual – valor repassado pelo INEA à entidade delegatária em reais no ano 

Realizado 

Foi obtido um índice de desembolso anual de 14,3%, conforme Tabela 18, 

considerando os recursos repassados à AGEVAP pelo INEA e desembolsados 

pela AGEVAP de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2021. 

Tabela 18: Índice de Desembolso Anual – Região Hidrográfica V - Baía de Guanabara no ano de 2021.  

BAÍA DE GUANABARA 

Repassados Desembolsados1,2 IDAnual 

(A) (B) (C) = (B)/(A) 

R$ 21.762.240,47 R$ 3.120.023,8 14,3% 

1 Foram considerados os Recursos da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para 
fins de geração de energia elétrica (Decreto Nº 3.739/01) e da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (Lei 
Estadual Nº 4.247/03) 
2 Os valores dos desembolsos foram retirados da Prestação de Contas da AGEVAP, referente aos 
exercícios anteriores. 
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Grau de Alcance 

META PARCIALMENTE ATINGIDA 

 

Importante destacar que para o cálculo dos índices de desembolso somente 

foram considerados os rendimentos aprovados para utilização e que, para o 

cálculo específico do índice de desembolso anual, não foi considerado valor 

restituído à conta da AGEVAP, sendo este incorporado ao cálculo do índice de 

desembolso acumulado. 

 

Subindicador 4.2 – Índice de desembolso dos recursos acumulados 

Previsto 

Desembolso de 30% do valor repassado à entidade delegatária desde o início do 

Contrato de Gestão até o ano de 2021. Proporção (%) entre o valor 

desembolsado pela entidade delegatária e o valor repassado pelo INEA desde o 

início do Contrato de Gestão até o ano de 2021. 

Fórmula de cálculo: 

 

Onde, 

IDAcumulado – índice de desembolso acumulado em percentual 

VDAcumulado – valor desembolsado em reais acumulado 

VRAcumulado – valor repassado pelo INEA à entidade delegatária em reais acumulado 

Realizado 
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Foi obtido um índice de desembolso acumulado de 12,2%, conforme Tabela 19, 

considerando os recursos repassados à AGEVAP pelo INEA e desembolsados 

pela AGEVAP desde o início do Contrato de Gestão, em 26 de dezembro de 2017 

até 31 de dezembro de 2021. 

Tabela 19: Índice de Desembolso Acumulado – Região Hidrográfica V - Baía de Guanabara, de dezembro de 
2017 a dezembro de 2021. Valores estimados que deverão ser confirmados com os dados da gerência 

financeira conforme cronograma antes definido 

BAÍA DE GUANABARA 

Repassados Desembolsados 1,2,3 IDAnual 

(A) (B) (C) = (B)/(A) 

R$ 68.046.298,96 R$ 8.312.228,6 12,2% 

1 Foram considerados os Recursos da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos 
Hídricos para fins de geração de energia elétrica (Decreto Nº 3.739/01) e da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos (Lei Estadual Nº 4.247/03). 

2 Os valores dos desembolsos foram retirados da Prestação de Contas da AGEVAP, referente 
aos exercícios anteriores. 

3 Em 2020, através da Resolução CBH-BG Nº 88 /2020, houve autorização por parte do Comitê 
para utilização de recursos de projeto em custeio, devido à ausência de repasse do INEA. Os 
recursos foram restituídos à conta do projeto de origem no mesmo ano, não sendo considerado 
para cálculo do desembolso (B). 

 

Metodologia de cálculo 

Importante destacar que para o cálculo específico do índice de desembolso anual, 

não foi considerado valor restituído à conta, sendo este incorporado ao cálculo do 

índice de desembolso acumulado. 

Importante destacar ainda que, para o cálculo do índice de desembolso 

acumulado, foi subtraído do montante desembolsado acumulado aqueles valores 

referentes à utilização de recursos de projetos em custeio conforme aprovado na 

Resolução CBH-BG n° 88 de 04 de maio de 2020. Contudo, no mesmo ano, 

ocorreu a devolução dos recursos à conta de origem do projeto,  e portanto não 

constou do desembolso apresentado em Prestação de Contas, não sendo 

necessária, portanto, a subtração do valor desembolsado. 
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O ano de 2021 merece destaque devido à homologação do Decreto Estadual n° 

47.505 de 04 de março, que autoriza o repasse automático dos recursos  

existentes no – Fundo Estadual de Recursos Hídricos FUNDRHI.  

Com essa nova realidade, o Comitê, alinhados com o Órgão Gestor e Delegatária 

receberam todos os recursos existentes em conta, mesmo aqueles que não 

constavam no planejamento com desembolso imediato, com o objetivo de 

preservar os recursos para as ações de recursos hídricos previstas em seus 

planos de bacias. 

Sendo assim, já era de conhecimento dos entes do Sistema de Recursos Hídricos 

que o desembolso não seria imediato e afetaria o atingimento das metas previstas 

nos Subindicadores 4x1 e 4x2. Porém, foi entendido que o prejuízo em não atingir 

a meta era menor do que perder a garantia da aplicação do recurso nas ações do 

Sistema. 

Destaca-se ainda a atuação do GT-FUNDRHI, grupo criado no âmbito do CERHI-

RJ, estabelecido no Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado entre o Estado 

do Rio de Janeiro e o Ministério Público Estadual. 

A principal atuação do Grupo foi na articulação, mediante previsão do TAC, da 

restituição dos recursos ao Sistema de Recursos Hídricos no montante de 

R$200.807.550,13. Os recursos devolvidos pelo Estado foram enviados 

diretamente para as Entidades Delegatárias para execução de projetos previstos 

nos planos de bacia, o montante repassado em 1° de novembro de 2021 dos 

recursos da Cota única do Tesouro do Estado ao Comitê da Baía de Guanabara 

foi de R$ 7.073.790,88 (sete milhões setenta e três reais setecentos e noventa 

reais e oitenta e oito centavos) corresponde à aproximadamente 32,5% do total.  

O montante de recursos contingenciados na CUTE destinado à Região 

Hidrográfica V foi totalmente restituído nos anos de 2019 a 2021. 

Com toda a situação acima exposta, o repasse de recursos à Delegatária no ano 

de 2021 superou em 55,7% a previsão de arrecadação do anual do Comitê. 

A autenticidade deste documento 00031.000095/2022-18 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5AE0A19A.

Documento assinado digitalmente por: FERNANDA VALADÃO SCUDINO em 31/01/2022 14:44:30; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 31/01/2022 15:04:54

http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=21728&cod_documento=103305&p=5AE0A19A


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2021 | CONTRATO DE GESTÃO INEA Nº 02/2017 

  

 

 
 

 56 

Devido à conjuntura, não foi possível viabilizar o desembolso dos recursos, 

conforme previsto nas metas, pelos atores do Sistema, impactando os 

Subindicadores 4x1- Índice de desembolso dos recursos repassados a 

delegatária no ano e 4x2 – Índice de desembolso dos recursos acumulados. 

Grau de Alcance 

META PARCIALMENTE ATINGIDA 
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Indicador 5 – Finalístico 

Subindicador 5.1 – Evolução da execução de componente(s) ou 

subcomponente(s) / programa(s) do PAP ao longo da vigência do contrato 

Previsto 

As partes envolvidas no Contrato de Gestão deverão definir um ou mais 

componentes do Plano de Aplicação Plurianual para fazer o acompanhamento de 

sua evolução ao longo da vigência do contrato. Deve ser aferido por meio da 

evolução do cronograma físico financeiro, por meio de apresentação de um relato 

técnico por componente ou subcomponente selecionado. Caso não haja evolução 

a meta será considerada como não atingida. 

Realizado 

Conforme a Resolução CBH-BG Nº 93/2020, homologada pela Resolução CERHI 

Nº 236/2020, o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê da Baía de Guanabara 

apresenta-se dividido por macroprogramas que consolidam os componentes, 

subcomponentes e programas, previstos inicialmente, em 11 macroprogramas. 

Junto ao Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Comitê Baía de 

Guanabara, a AGEVAP definiu o Macroprograma 4 - Monitoramento Quali-

Quantitativo para ser acompanhado quanto à sua evolução ao longo da vigência 

do contrato. 

A definição deste indicador considerou como critérios: 

• Consta no Plano Diretor de Recursos Hídricos na Baía de Guanabara 

(2005) como sendo uma ação prioritária; 

• Foi eleito pelo CBH-BG como sendo um macroprograma prioritário, 

conforme Planejamento Estratégico 2019-2022 do CBH-BG;  

• Foi um dos macroprogramas contemplados com a 4ª parcela de recursos 

provenientes da Conta Única do Tesouro do Estado, na forma do Grupo de 

Trabalho do FUNDRHI; e 
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As informações detalhadas sobre o acompanhamento da execução do 

Macroprograma definido estão apresentadas no Relatório Técnico de 

acompanhamento do Indicador 5 - Finalístico no ano de 2020, entregue junto 

com este relatório de execução. 

 

Figura 11: Relatório Técnico de acompanhamento do Indicador 5 - Finalístico no ano de 2021. 

No ano de 2021 foi contratado o Programa de Monitoramento da Região 

Hidrográfica da Baía de Guanabara, com a realização de 2 campanhas de 

monitoramento, e publicação dos respectivos relatórios, disponível em 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/.  

Conforme cronograma físico-financeiro apresentado na figura 12,  os prazos 

previstos para realizações das atividades contratadas estão sendo atendidos. 
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8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Contratação - -

Ordem de serviço / 

Alinhamento
- -

1º Relatório 76.445,00 3,33%

2º Relatório 76.445,00 3,33%

3º Relatório 76.445,00 3,33%

4º Relatório 76.445,00 3,33%

5º Relatório 76.445,00 3,33%

6º Relatório 76.445,00 3,33%

7º Relatório 76.445,00 3,33%

8º Relatório 76.445,00 3,33%

9º Relatório 76.445,00 3,33%

10º Relatório 76.445,00 3,33%

11º Relatório 76.445,00 3,33%

12º Relatório 76.445,00 3,33%

13º Relatório 76.445,00 3,33%

14º Relatório 76.445,00 3,33%

15º Relatório 76.445,00 3,33%

16º Relatório 76.445,00 3,33%

17º Relatório 76.445,00 3,33%

18º Relatório 76.445,00 3,33%

19º Relatório 76.445,00 3,33%

20º Relatório 76.445,00 3,33%

21º Relatório 76.445,00 3,33%

22º Relatório 76.445,00 3,33%

23º Relatório 76.445,00 3,33%

24º Relatório 76.445,00 3,33%

25º Relatório 76.445,00 3,33%

26º Relatório 76.445,00 3,33%

27º Relatório 76.445,00 3,33%

28º Relatório 76.445,00 3,33%

29º Relatório 76.445,00 3,33%

30º Relatório 76.445,00 3,33%

TOTAL 2.293.350,00 100%

LEGENDA:

Licitação e contratação

Entrega de relatório

Repasse do recurso

ESPECIFICAÇÃO Repasse (R$) Perc. (%)

ANO / MÊS

2021 2022 2023 2024

 

Figura 12: Cronograma físico-financeiro do Programa de Monitoramento da RH-V eleito como projeto para 

acompanhamento do indicador finalístico. 
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PONTUAÇÃO  

Nas Tabelas a seguir estão apresentadas as pontuações obtidas no ano de 2021 

para o Contrato de Gestão INEA nº 02/2017. 

A nota obtida pela AGEVAP referente à Região Hidrográfica V – Baía de 

Guanabara foi 8,5, obtendo como resultado o conceito BOM. 

Tabela 20. Pontuação da AGEVAP referente à Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara 

INDICADOR 1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Subindicadores Avaliação 

Peso 
Sub 

indicador 
Descrição Resultado Meta Nota NP 

2 1.1 
Conteúdo disponibilizado e atualizado 

 de forma contínua 
11 11 10 

3 1.2 
Elaboração e publicação de boletim informativo digital, 

 Inclusive no site do Comitê 
1 1 10 

5 1.3 Elaboração e divulgação de relatório digital 4 4 10 

Nota NF Indicador 1 10,0 

 

INDICADOR 2 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

Subindicadores Avaliação 

Peso 
Sub 

indicador 
Descrição Resultado Meta Nota NP 

4 2.1 Sistema de Informação 1 1 10 

3 2.2 Plano de Recursos Hídricos 0,8 1 8 

3 2.3 Estudos ou proposta sobre a cobrança 1 1 10 

Nota NF Indicador 2 9,3 
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INDICADOR 3 – RECONHECIMENTO SOCIAL 

Subindicadores Avaliação 

Peso 
Sub 

indicador 
Descrição Resultado Meta Nota NP 

7 3.1 Pesquisa de satisfação a ser capitaneada pelo GACG 8,2 8,0 10 

3 3.2 Meios de Comunicação Social 1 1 10 

Nota NF Indicador 3 10,0 

INDICADOR 4 – Acompanhamento da aplicação dos recursos do FUNDRHI 

Subindicadores Avaliação 

Peso 
Sub 

indicador 
Descrição Resultado Meta Nota NP 

5 4.1 
Índice de desembolso dos recursos repassados a 

delegatária no ano 
14,3% 65% 2,2 

5 4.2 Índice de desembolso dos recursos acumulados 12,2% 30% 4,1 

Nota NF Indicador 4 3,1 

 

INDICADOR 5 – Finalístico 

Subindicadores Avaliação 

Peso 
Sub 

indicador 
Descrição Resultado Meta Nota NP 

10 5.1 
Evolução da execução de componente(s) ou 

subcomponente(s) / programa(s) do PAP ao longo da 
vigência do contrato 

1 1 10 

Nota NF Indicador 5 10,0 

 

 

Tabela 21: Pontuação e conceito da AGEVAP 

 

Indicadores Peso Nota Final Nota Geral Conceito 

Indicador 1 - Disponibilização de Informações 1 10,0 

8,5 BOM 

Indicador 2 - Instrumentos de Gestão 1 9,3 
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Indicador 3 - Reconhecimento social 1 10,0 

Indicador 4  - Acompanhamento da aplicação 
dos recursos do FUNDRHI 

1 3,1 

Indicador 5 – Finalístico 1 10,0 

 

NOTA GERAL E PROCESSO EVOLUTIVO  

A AGEVAP, enquanto entidade delegatária com funções de Agência de Bacia e 

Secretaria Executiva da Região Hidrográfica V, obteve a nota 8,5 na execução do 

Contrato de Gestão INEA nº 02/2017 no exercício de 2021 alcançando o conceito BOM.  

Através da Tabela 22 e Figura 13, verifica-se a evolução nos conceitos obtidos pela 

AGEVAP na execução do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017. 

Tabela 21: Processo evolutivo das notas e conceitos da AGEVAP 

Comitê Avaliação *1º Ano  *2º Ano *3º Ano **4º Ano 

CBH BG 

Nota 8,1 9,2 8,6 8,5 

Conceito BOM ÓTIMO BOM BOM 

 

* Notas atribuídas pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão do Órgão Gestor. 

** Notas atribuídas pela AGEVAP. Poderão sofrer alterações após avaliação pela Comissão. 

 

Figura 13: Histórico das notas atribuídas aos relatórios de execução do Contrato de Gestão INEA Nº02/2017. 
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ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

A Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, instituída pela Portaria INEA nº 

1026/2021, no item Conclusão do Relatório de Avaliação do Contrato de Gestão 

nº 02/2017 INEA – AGEVAP (3º ano) teceu os comentários abaixo descritos em 

itálico. 

As competências da CA se traduzem no exame do nível de execução do 

Programa de Trabalho do Contrato de Gestão, gerando relatório em que 

informa e pondera o nível de atingimento das metas do referido contrato.  

Nesse sentido, o trabalho da CA consiste essencialmente em análises 

comparativas entre as metas pactuadas e os resultados efetivamente 

alcançados. 

Importa citar que no ano de 2019, as metas e indicadores foram 

amplamente discutidos entre os Comitês de Bacias Hidrográficas, as 

entidades delegatárias, bem como os demais entes integrantes do 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos a fim do aprimoramento e 

atualização do Programa de Trabalho. Tais discussões levaram à 

assinatura de termos aditivos aos contratos contemplando as novas 

metas e indicadores pactuados. 

Tais metas tiveram suas vigências definidas a partir do ano de 2020, 

referindo-se, portanto, ao período do presente relatório em análise por 

esta CA. 

Nesse contexto fica visível o relevante avanço que a atualização das 

metas trouxe nesse momento, ponto recomendado por esta CA em 

diversas análises de anos anteriores. Dentre esses avanços podemos 

destacar a criação do indicador 4, que trata do desembolso dos recursos 

repassados para as entidades delegatárias a fim de executar as ações e 

projetos do comitê. 
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Sobre a análise do ano de 2020, há que se considerar diversos fatores 

externos que influenciaram a atuação das entidades delegatárias no 

âmbito do Estado e foram levados em conta na avaliação desta comissão. 

Dentre eles ressaltamos a crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, 

causada pelo vírus SARS-CoV-2. Tal crise exigiu adequações dos 

comitês, entidades delegatárias, órgão gestor e do CERHI-RJ para a 

continuidade das atividades, na tentativa de reduzir ao máximo os 

prejuízos para o sistema. Inclusive com a publicação da Resolução 

SEAS/INEA nº 22/2020, de abril deste ano que suspendeu a contagem de 

prazos, e posteriormente revogada em agosto pela 27/2020; e da 

Resolução Cerhi-RJ nº 224/2020, publicada em maio de 2020 (autoriza 

reuniões não presenciais no conselho e comitês). 

Outro fator de grande relevância, ocorrido no período sob análise, foi a 

declaração de ilegalidade, pelo TCE, do CG nº 03/2010 (CBH Guandu) 

que somente após grandes esforços, por parte do Inea e demais entes do 

sistema, onde foram apresentadas as justificativas e realizado o 

esclarecimento das dúvidas do tribunal, levando à reversão da decisão. 

Tal acontecimento foi mais um que gerou grande instabilidade na 

execução de todos os contratos de gestão durante os meses em que o 

recurso contendo as justificativas estava sob análise. 

Considerando todo esse cenário apresentado anteriormente, esta CA 

ponderou sua análise, levando em conta o grau em que o contexto 

externo influenciou negativamente e de forma decisiva a execução dos 

contratos. Diante disso, ainda que as notas parciais e finais, apresentadas 

no item 4 do presente relatório, reflitam a avaliação diligente feita acerca 

do Relatório de Execução enviado pela AGEVAP, a comissão optou por 

não aplicar diretamente nenhuma recomendação diferente da 

continuidade dos contratos analisados, tendo em vista que em tempos 

normais o rendimento das funções da delegatária certamente 

apresentariam resultados melhores do que os constatados. 
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A respeito do indicador 4, ressaltamos a baixa execução dos recursos, 

entendendo que os atrasos nos repasses foram cruciais para andamento 

do subitem 4.1. Diante disso verificamos que o contexto exerceu grande 

influência nos itens que demandavam o repasse de recursos, fato que em 

condições normais poderiam qualificar positivamente tanto a execução 

quanto a avaliação da delegatária. A avaliação elaborada por esta 

comissão se baseou na proporção do índice alcançado com relação a 

meta. 

A revisão tomada como base para avaliação do ano de 2020 não torna 

desnecessária a recomendação dessa comissão, aos partícipes do 

contrato de gestão, sobre a contínua revisão das metas e dos indicadores 

de modo a torná-los impulsionadores de evolução da gestão de recursos 

hídricos na bacia. Sugerimos ainda que seja avaliada a criação de metas 

e indicadores gerais, que caibam em todo e qualquer contrato de gestão. 

Sugere também a criação de metas e indicadores específicos referentes a 

produtos que reflitam melhoria ambiental para a bacia. 

A Comissão conclui que a AGEVAP, no exercício de funções de Agência 

de Água na Bacia Hidrográfica Baía de Guanabara, atingiu conceito BOM 

(nota geral de 8,6), conforme previsto no Programa de Trabalho do 

Contrato de Gestão no período considerado. Sendo assim, a Comissão 

opina pela continuidade deste Contrato de Gestão. 

A Conclusão do Relatório de Avaliação do Contrato de Gestão nº 02/2017 INEA – 

AGEVAP (3º ano) não aponta consideração em sentido diverso do que está sendo 

abordado ao longo do presente Relatório de Execução.  

Demais apontamentos realizados pela Comissão no Relatório citado foram 

respondidos pela Carta nº 154/2021/DI-AGEVAP/RES. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A AGEVAP vem trabalhando de forma contínua com o intuito de atender às metas 

previstas no Contrato de Gestão INEA Nº 02/2017, buscando sempre desenvolver 

um trabalho de qualidade e de aproximação junto ao Comitê da Baía de 

Guanabara. 

Analisando o processo de evolução dos conceitos dos Relatórios Anuais de 

Execução do Contrato de Gestão, nota-se uniformidade na atuação da AGEVAP, 

mantendo-se no patamar do conceito BOM durante 3 anos. Notadamente no ano 

de 2019 atingiu o conceito ÓTIMO.  

No ano de 2021 a AGEVAP atingiu a nota 8,5, atendendo parcialmente a apenas 

dois indicadores: Instrumentos de Gestão e Execução Financeira. Tendo em vista 

a melhoria contínua, a AGEVAP busca aperfeiçoar os trabalhos para a excelência 

no atendimento aos Comitês. 

Portanto, este relatório expressa a convicção de que a AGEVAP vem cumprindo 

da melhor forma possível a missão da qual foi incumbida. 

 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2021. 

 

 

 

(assinado eletronicamente) 

Fernanda Valadão Scudino 

Diretora-Executiva da AGEVAP 

 

 

(assinado eletronicamente) 

André Luis de Paula Marques 

Diretor-Presidente da AGEVAP 
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ANEXO I – RELATÓRIO TÉCNICO 
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Relatório Técnico 

Indicador 5 - Finalístico 

Contrato de Gestão N° 02/2017 

Comitê da Baía de Guanabara 

 

Assunto: Apresentação da evolução do Macroprograma 4 – Monitoramento 

Quali-Quantitativo, no ano de 2021 – Comitê da Região 

Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de 

Maricá e Jacarepaguá (CBH-BG). 

Referência: Indicador 5  - Finalístico. Contrato e Gestão INEA n° 02/2017 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A bacia hidrográfica da Baía de Guanabara está inserida na segunda maior 

metrópole do país, apresentando um histórico de ocupação desordenada e 

ineficiência no acesso à universalização dos serviços de saneamento, 

notadamente o esgotamento sanitário, ocasionando a degradação da qualidade 

e comprometendo sua quantidade da água.  

Na Região Hidrográfica V, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) conta com 

uma rede de monitoramento de qualidade das águas que contempla 102 

estações de amostragem para águas interiores (lagoas, cursos d’águas e rios 

tributários), distribuídas por todo o território, e 21 estações de amostragem no 

espelho d’água da Baía de Guanabara, conforme ilustrado na Figura 1. 

Figura 1: Sistema de monitoramento do Inea na RH-V e no espelho d’água da Baía de 

Guanabara (Fonte: Atlas da Região Hidrográfica V – CBH-BG, 2021). 

Os respectivos relatórios sobre o monitoramento da qualidade da água efetuado 

pelo Inea podem ser acessados em: http://www.inea.rj.gov.br/ar-agua-e-

solo/qualidade-das-aguas-por-regiao-hidrografica-rhs/ 

O monitoramento do espelho d’água da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos canais 

http://www.inea.rj.gov.br/ar-agua-e-solo/qualidade-das-aguas-por-regiao-hidrografica-rhs/
http://www.inea.rj.gov.br/ar-agua-e-solo/qualidade-das-aguas-por-regiao-hidrografica-rhs/
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e rios a ela ligados é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do 

Rio de Janeiro (SMAC). O monitoramento visa acompanhar as alterações físicas, 

químicas e biológicas decorrentes de atividades antrópicas e de fenômenos 

naturais que podem tanto comprometer a qualidade da água para a proteção das 

comunidades aquáticas, quanto as práticas esportivas de contato secundário 

(SMAC, 2020). Os respectivos pontos de amostragem podem ser visualizados 

na Figura 2.  

Figura 2: Sistema de monitoramento da SMAC na Lagoa Rodrigo de Freitas e seu 

entorno (Fonte: Atlas da Região Hidrográfica V – CBH-BG, 2021). 

Os respectivos relatórios sobre o monitoramento da qualidade da água efetuado 

pela SMAC podem ser acessados em: 

https://www.rio.rj.gov.br/web/smac/gestao-da-lagoa-rodrigo-de-freitas 

Embora possamos observar a existência de uma ampla rede de monitoramento, 

os recursos hídricos da RH-V não vêm sendo monitorados de forma satisfatória 

pelo órgão gestor, haja vista as lacunas existentes na periodicidade das 

campanhas de coleta e análise da água, especialmente nos últimos dois anos. 

Portanto, diante do supracitado, e considerando o tamanho e a complexidade do 

https://www.rio.rj.gov.br/web/smac/gestao-da-lagoa-rodrigo-de-freitas
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CBH-BG, o Colegiado percebeu a importância de realizar o monitoramento quali-

quantitativo da água da Região Hidrográfica V através da complementação da 

rede de monitoramento existente do órgão ambiental estadual e municipais, ação 

fundamental no sentido de embasar a tomada de decisões necessárias para a 

melhoria das condições dos corpos hídricos, em quantidade e qualidade, 

servindo de subsídio para o aproveitamento racional das águas, assim como 

para ações de educação ambiental, mobilização e capacitação. 

Os recursos solicitados para essa ação do CBH-BG foram aprovados pela 

Resolução CBH-BG nº 068, de 12 de março de 2019, sendo posteriormente 

alterada pela Resolução CBH-BG 71/2019 e, mais adiante, pela Resolução CBH-

BG nº 93 de 07 de outubro de 2020. Esta alterou e aprovou a reestruturação do 

Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2019/2022 do Comitê da Região 

Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e 

Jacarepaguá (CBH-BG), estabelecendo 8 (oito) macroprogramas definidos nas 

reuniões do Planejamento Estratégico do CBH-BG que reestruturam as linhas 

de ações estabelecidas pela Resolução anterior. 

Portanto, destacamos que os 40 (quarenta) programas prioritários de 

investimentos aprovados pelo CBH-BG no PAP foram aglutinados em 8 (oito) 

macroprogramas a fim de viabilizar sua implementação, sendo eles: 

ITEM MACROPROGRAMA 

1 Instrumentos de gestão 

2 Coleta e tratamento de esgoto sanitário 

3 Resíduos sólidos, drenagem e água 

4 Monitoramento quali-quantitativo 

5 Infraestrutura verde 

6 Educação ambiental, mobilização e capacitação 

7 Comunicação e fortalecimento institucional 

8 Apoio à pesquisa 
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Dentre os macroprogramas citados, o macroprograma monitoramento quali-

quantitativo foi selecionado como objeto deste relatório, sendo detalhado 

adiante. 

 

2. COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 

Considerando que no Plano de Aplicação Plurianual do CBH-BG, (Resolução n° 

93/2020), o colegiado destinou recursos financeiros oriundos do Macroprograma 

4 – Monitoramento Quali-Quantitativo. A Composição do recurso de acordo com 

cada linha do PAP é apresentada no quadro abaixo. 

 

3. CONSTRUÇÃO DO OBJETO COM O COMITÊ 

A partir da definição do macroprograma monitoramento quali-quantitativo, o 

CBH-BG promoveu na UERJ um evento que contou com membros de sua 

diretoria, dos GTs de monitoramento de seus subcomitês, de técnicos do INEA 

que atuam na área do conhecimento, assim como pesquisadores com notória 

experiência no assunto. Na ocasião, foram apresentados estudos desenvolvidos 

na bacia hidrográfica e ouvidos os técnicos do INEA que realizam o 

monitoramento da RH-V. O evento deu início às discussões e direcionamentos 

para a construção do escopo do termo de referência pela secretaria executiva 

do CBH-BG. 

Posteriormente, foram realizadas reuniões entre a diretoria do CBH-BG e os 

coordenadores dos GTs do relacionado macroprograma nos subcomitês, na 

sede do CBH-BG. Na oportunidade, foram discutidas demandas dos subcomitês 

e já, neste momento, iniciou-se a convergência de ideias para elaboração do 

termo de referência, sendo definido seu objeto, parâmetros e pontos de coleta 

prioritários apontados pelos subcomitês para cada sub-bacia. 

Por fim, a secretaria executiva do CBH-BG elaborou uma síntese do Termo de 

Referência, sendo aprovada pela diretoria e coordenadores de cada subcomitê. 

2019¹ 2020² 2021 2022 TOTAL 2019-2022 %

4 711.038,29 254.001,87 255.576,02 256.809,85 1.477.426,03 3,591%Monitoramento Quali-Quantitativo

Macroprograma



 

7 
 

Posteriormente, através de entendimento entre o Comitê e sua secretaria 

executiva, o colegiado entendeu que o tempo total das coletas e sua 

periodicidade deveriam ser alterados no sentido de otimizar a utilização do 

recurso para a obtenção de um maior quantitativo de dados no período 

monitorado, havendo necessidade de um prazo maior para realização de tais 

modificações no termo de referência e respectivo orçamento. 

4. OBJETO 

Monitoramento quali-quantitativo da água na Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara (RH-V), compreendendo o escopo de amostragem, medição da 

vazão, análise laboratorial de parâmetros qualitativos, sistematização e 

apresentação dos dados em relatórios técnicos, assim como relatórios voltados 

ao público leigo para realização de ações de educação ambiental, mobilização e 

capacitação. 

5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Após realização do Ato Convocatório AGEVAP Nº 04/20221, que teve como 

vencedor o CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA., em 26 

de agosto de 2021 foi celebrado o Contrato Nº 026/2021/AGEVAP para 

realização do monitoramento quali-quantitativo da região hidrográfica da Baía de 

Guanabara (RH-V), sendo em 13 de setembro de 2021, publicada a respectiva 

Autorização de Início de Execução (Nº 004/2021/CG02). 

Com um investimento de R$ 2.293.350,00 (dois milhões, duzentos e noventa e 

três mil, trezentos e cinquenta reais), ao todo são 93 pontos de coleta (Figura 3) 

amostrados mensalmente ao longo de 2 anos e meio (30 meses), 

compreendendo 13 parâmetros de qualidade, 10 dos quais definidos para 

determinação do índice de qualidade da água (IQA). Os pontos foram 

selecionados pelo colegiado após ampla discussão e pesquisa sobre as lacunas 

existentes quanto ao monitoramento realizado na região hidrográfica, 

considerando também a presença de mananciais de abastecimento, 

lançamentos pontuais e difusos de efluentes e embasamento para futuro 
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enquadramento dos corpos hídricos. 

No sentido de promover controle social sobre as atividades que serão 

executadas, foi criado um grupo de acompanhamento composto por 

representantes dos subcomitês, da diretoria do CBH-BG, do INEA e da AGEVAP. 

 

Figura 3: Região Hidrográfica da Baía de Guanabara com a localização dos pontos de 

monitoramento nas respectivas áreas de atuação dos subcomitês.  

Os pontos foram estabelecidos pelo Comitê da Baía de Guanabara, no sentido 

de complementar a rede de monitoramento do INEA, assim como o realizado 

pela Prefeitura do Rio de Janeiro na sub-bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas, de 

modo a não haver sobreposição entre os locais amostrados. A escolha dos 

pontos considerou a presença de: 

a) Mananciais de abastecimento;  

b) Lançamentos pontuais e difusos de efluentes;  
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c)  Embasamento para futuro enquadramento dos corpos hídricos;  

d) Viabilidade por acesso em via terrestre ou por uso de embarcação. 

Os parâmetros de qualidade de água compõem o Índice de Qualidade da Água 

(IQA) utilizado pelo INEA, o qual considera: demanda bioquímica de oxigênio, 

fósforo total, nitrato, oxigênio dissolvido, pH, turbidez, sólidos totais dissolvidos, 

coliformes termotolerantes, temperatura da água e temperatura do ar. 

Parâmetros adicionais de qualidade foram elencados no sentido de 

complementar a compreensão sobre os processos antrópicos e biogeoquímicos 

que estão ocorrendo no ambiente, sendo eles: nitrogênio total, condutividade 

elétrica e/ou salinidade. 

Além dos parâmetros qualitativos, através de medidas pontuais das velocidades 

do fluxo com o uso de molinetes, está sendo realizada a medição da vazão nos 

rios da RH-V, considerando 50 trechos prioritários definidos pelos subcomitês. 

Sendo assim, considerando que o monitoramento ocorrerá mensalmente ao 

longo de 30 (trinta) meses, a contratada deverá entregar 30 (trinta) produtos que 

são entendidos como relatórios mensais, que englobam: coleta e transporte das 

amostras por via terrestre; coleta e transporte das amostras por embarcação; 

medição de vazão; análise de parâmetros qualitativos; relatório técnico e 

relatório simplificado (este voltado ao público leigo). 

As primeiras coletas foram realizadas em outubro de 2021 (Figuras 4, 5 e 6), e 

os respectivos relatórios mensais poderão ser acompanhados no site do Comitê 

em http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/.   
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Figuras 4, 5 e 6: Coleta da água no Rio Ubatiba (Maricá), em outubro de 2021. 

Na Tabela 2 são apresentados a descrição dos produtos, valor contratado e 

situação de cada produto referente ao Contrato N° 026/2021/AGEVAP. 

 

Tabela 2: Descrição dos produtos, valor contratado e situação de cada produto. Contrato n° 

26/2021/AGEVAP – Monitoramento quali- quantitativo da água na RH-V. 

 
Obs: Os produtos da Etapa 1 (alinhamento) não possuem previsão de custo. 

% do TDR R$ % do valor total
% do valor 

contratado
R$

1.1

Calendário das campanhas de 

campo, incluindo a medição da 

vazão, conforme

previsto no item 5.4

0,00% 0,00 0% 0,00% 0,00 30/09/2021 Aprovado

1.2
Modelo de relatório simplificado a 

ser apresentado ao público leigo
0,00% 0,00 0% 0% 0,00 30/09/2021 Aprovado

2.1 1º Relatório 3,333% 76.445,00 3,333% 100,00% 76.445,00 26/11/2021 Aprovado

2.2 2º Relatório 3,333% 76.445,00 07/12/2021 Em análise

2.3 3º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.4 4º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.5 5º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.6 6º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.7 7º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.8 8º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.9 9º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.10 10º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.11 11º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.12 12º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.13 13º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.14 14º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.15 15º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.16 16º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.17 17º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.18 18º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.19 19º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.20 20º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.21 21º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.22 22º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.23 23º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.24 24º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.25 25º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.26 26º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.27 27º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.28 28º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.29 29º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

2.30 30º Relatório 3,333% 76.445,00 Aguardando

TOTAL 100,00% 2.293.350,00 3,33% 3,33% 76.445,00

ETAPA

P
R

O
D

U
TO

DESCRIÇÃO VALOR CONTRATADO

DESEMBOLSO

DATA DE ENTREGA SITUAÇÃO
VALOR PAGO

Etapa 1: Alinhamento

Etapa 2: Campanhas de 

Campo e Análises 

Laboratoriais

3,33%

96,67%

Conclusão Financeira do Projeto

Executado

À executar

9,38%

90,62%

Conclusão Física do Projeto

Executado

À executar
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6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

O valor contratado para o Programa de monitoramento Qualy-Quantitativo da 

RH-V é de R$ 2.293.350,00 (dois milhões, duzentos e noventa e três mil, 

trezentos e cinquenta reais) a ser realizado em 30 meses, a contar da data de 

emissão da ordem de serviço, encerrando -se em março de 2024. 

Informações sobre este e demais projetos do Comitê da Baía de Guanabara 

podem ser acessadas em: 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/ 

Informações sobre os investimentos do CBH-BG por macroprograma na bacia 

podem ser acessadas em: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/
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ANEXO – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Contratação - -

Ordem de serviço / 

Alinhamento
- -

1º Relatório 76.445,00 3,33%

2º Relatório 76.445,00 3,33%

3º Relatório 76.445,00 3,33%

4º Relatório 76.445,00 3,33%

5º Relatório 76.445,00 3,33%

6º Relatório 76.445,00 3,33%

7º Relatório 76.445,00 3,33%

8º Relatório 76.445,00 3,33%

9º Relatório 76.445,00 3,33%

10º Relatório 76.445,00 3,33%

11º Relatório 76.445,00 3,33%

12º Relatório 76.445,00 3,33%

13º Relatório 76.445,00 3,33%

14º Relatório 76.445,00 3,33%

15º Relatório 76.445,00 3,33%

16º Relatório 76.445,00 3,33%

17º Relatório 76.445,00 3,33%

18º Relatório 76.445,00 3,33%

19º Relatório 76.445,00 3,33%

20º Relatório 76.445,00 3,33%

21º Relatório 76.445,00 3,33%

22º Relatório 76.445,00 3,33%

23º Relatório 76.445,00 3,33%

24º Relatório 76.445,00 3,33%

25º Relatório 76.445,00 3,33%

26º Relatório 76.445,00 3,33%

27º Relatório 76.445,00 3,33%

28º Relatório 76.445,00 3,33%

29º Relatório 76.445,00 3,33%

30º Relatório 76.445,00 3,33%

TOTAL 2.293.350,00 100%

LEGENDA:

Licitação e contratação

Entrega de relatório

Repasse do recurso

ESPECIFICAÇÃO Repasse (R$) Perc. (%)

ANO / MÊS

2021 2022 2023 2024


