



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH-BG



SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA - CLIP

1 **ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ LAGUNAR**  
2 **ITAIPU PIRATININGA, realizada no dia 30 de abril de 2021 às 17:00h, por**  
3 **videoconferência.** Deu-se início a reunião em tela, com os seguintes pontos de  
4 pauta: **1) Projeto de saneamento ambiental para a Comunidade do Cabrito.** A  
5 reunião foi iniciada pela Sra. Katia Vallado (CCRON) e pela Sr. Amanda Jouveax  
6 (Prefeitura de Niterói), que agradeceram a presença de todos e deram as boas  
7 vindas à Sra. Dionê e demais membros do Pró-sustentável. A Sra. Dionê iniciou a  
8 apresentação falando que as obras de saneamento ambiental na comunidade do  
9 Cabrito com recursos do Subcomitê estão bem avançadas, e que apesar do  
10 recurso do FUNDRHI ser destinado apenas para ações de saneamento, a  
11 Prefeitura Municipal está complementando o projeto, com a inclusão de outras  
12 ações, como educação ambiental. Em seguida, explicou que por conta das  
13 paralisações ocorridas durante o ano de 2020 por conta da pandemia de COVID-  
14 19, houve um atraso no início das obras e por isso o convênio com a AGEVAP  
15 expirou antes da finalização das ações. E por isso, há a necessidade de se fazer  
16 um novo convênio. Neste novo convênio, estarão incluídas as obras restantes que  
17 já estavam previstas no convênio anterior, e também será necessário um aporte  
18 adicional de recursos, pois durante a execução das obras foram identificadas  
19 situações que não estavam previstas no projeto inicial, e que necessitam de um  
20 aporte maior de recursos. Explicou que os documentos referentes à prestação de  
21 contas do convênio anterior e também o material referente ao novo convênio já  
22 foram enviados à AGEVAP, mas que agora precisam da validação pela Plenária  
23 do Subcomitê CLIP. Em seguida, passou a palavra para a Sra. Luisa Beatriz  
24 Santos (PRO Sustentável), que deu início a apresentação sobre o andamento da  
25 ação. A Sra. Luisa iniciou apresentando a localização da comunidade, e  
26 apresentando algumas informações gerais sobre a comunidade; explicou que esta  
27 possuía um sistema de esgotamento sanitário precário, que grande parte das  
28 moradias lançava os esgotos nas precárias galerias de águas pluviais ou em

---

Subcomitê Lagunar Itaipu Piratininga – CLIP

Colégio Salesiano, Rua Santa Rosa, 207, Santa Rosa, Niterói, CEP 24240-225

Mail: clip.cbg@gmail.com Tel 9 9927 0673 Facebook: Clip Niteroi



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH-BG

SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA - CLIP



29 valas a céu aberto, e que a comunidade caracteriza-se por ter altas declividades,  
30 que permitem um escoamento das águas pluviais com altas velocidades, o que  
31 traz transtornos à comunidade, como erosões e alagamentos; mostrou algumas  
32 fotos das condições ambientais antes da execução das obras. Em seguida,  
33 apresentou os quantitativos de rede coletora de esgoto e rede de drenagem  
34 pluvial previstos para serem implantados durante o projeto, a saber: implantação  
35 de redes de esgoto sanitário com as ligações domiciliares das moradias à rede  
36 coletora, implantação de galerias de drenagem e escadas hidráulicas, melhora  
37 dos acessos da comunidade com recomposição de rampas e escadas, e  
38 recomposição de pavimento nos acessos da comunidade; mostrou fotos da  
39 execução das obras. Aproveitou para ressaltar que foi dada uma especial atenção  
40 aos acessos à comunidade através da implantação de escadarias, projetadas  
41 para dar mais conforto e segurança à comunidade bem como direcionar os fluxos  
42 de água provenientes da chuva, além da implantação de canaletas em concreto  
43 por debaixo das escadarias. Em seguida, apresentou as ações do trabalho social  
44 desenvolvidas, a saber: mobilização social, cadastramento dos moradores  
45 confrontantes à mata, plantões sociais, que atendem diariamente de maneira  
46 individualizada os moradores, a criação de um grupo no WhatsApp para facilitar  
47 as atividades e informações a serem desenvolvidas com os moradores, além de  
48 ações de controle de vetores em parceria com O Centro de Zoonoses.  
49 Apresentou ainda que estão previstas ações em parceria com a CLIN abordando  
50 sobre o descarte correto do lixo. Em seguida, apresentou a situação atual das  
51 obras em andamento, apresentando os valores dos serviços previstos e  
52 executados até a data da reunião; apresentou que até o momento foi executado  
53 84,6% dos serviços contratados (físico-financeiro), restando ainda a executar  
54 15,4% do previsto no contrato; do total de R\$755.758,18 previstos no contrato, há  
55 um saldo remanescente de R\$119.467,29, com as correções da Caixa (CEF). Em  
56 seguida, apresentou um resumo do novo convênio, apresentando o valor  
57 adicional necessário por conta de ligações domiciliares de água que não estavam

---

Subcomitê Lagunar Itaipu Piratininga – CLIP

Colégio Salesiano, Rua Santa Rosa, 207, Santa Rosa, Niterói, CEP 24240-225

Mail: clip.cbg@gmail.com Tel 9 9927 0673 Facebook: Clip Niteroi



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH-BG

SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA - CLIP



58 previstas no projeto, e também por conta de itens que tiveram que ser ajustados  
59 durante a execução, por terem sido executados de forma diferente da prevista por  
60 questões do local que só foram descobertas ao longo da obra, a saber: calha em  
61 concreto e recomposição de piso de concreto. Assim, o novo convênio prevê o  
62 repasse de R\$213.472,64, referente ao valor do saldo do contrato (R\$119.467,29)  
63 mais o valor adicional ao contratado (R\$94.005,35). Por fim, apresentou  
64 detalhadamente os serviços a executar no novo convênio, e explicou os motivos  
65 da necessidade do aporte maior de recursos: foi previsto no projeto original que a  
66 rede de drenagem nas escadarias de acesso à comunidade seriam executadas  
67 em meia cana de concreto de 400 mm de diâmetro, porém conforme o andamento  
68 dos serviços foi verificado que em determinados trechos das escadas estas meias  
69 canas tornariam inviável o acesso dos moradores às residências, e por isso fez-se  
70 uma modificação no projeto com a implantação de calhas de concreto fabricadas  
71 no local com largura de 200mm e uma profundidade média de 500mm; nas  
72 entradas de acessos às escadarias, foi necessária a abertura de valas nos pisos  
73 de concreto existentes, e com a abertura dessas valas, os pisos restantes de  
74 concreto simples ficaram sem condições de serem reaproveitados, sendo  
75 necessária a execução de um novo piso em todas as áreas; para a implantação  
76 das redes coletoras de águas pluviais e esgoto sanitário foi necessária nova  
77 instalação de todas as ligações domiciliares, já que as mesmas se encontravam  
78 de tal maneira que impossibilitavam a passagem das redes. O Sr. Leandro Guerra  
79 (AGEVAP) lembrou que esteve no local das obras com a Sra. Amanda Braga  
80 (AGEVAP), engenheira civil, e confirmaram que a obra estava bem avançada,  
81 tendo constatado os problemas identificados que resultaram na necessidade um  
82 aporte maior de recursos para finalização das obras. Reconheceu a celeridade da  
83 Prefeitura Municipal de Niterói na entrega de todos os documentos necessários  
84 para a prestação de contas e celebração de novo convênio e reforçou que agora  
85 é necessária validação pela Plenária do Subcomitê. Além disso, aproveitou para  
86 explicar que a responsabilidade perante o acompanhamento das ações e

---

Subcomitê Lagunar Itaipu Piratininga – CLIP

Colégio Salesiano, Rua Santa Rosa, 207, Santa Rosa, Niterói, CEP 24240-225

Mail: clip.cbg@gmail.com Tel 9 9927 0673 Facebook: Clip Niteroi



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH-BG

SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA - CLIP



87 aplicação dos recursos é da AGEVAP e de seu quadro técnico. O Sr. Marcos  
88 Basbaum (CRBio-2) perguntou se com este projeto o esgoto proveniente das  
89 residências passará a ser encaminhado para alguma ETE. A Sra. Luisa Beatriz  
90 (PRO Sustentável – PMN) respondeu que ele será encaminhado para o tronco  
91 coletor da Águas de Niterói, que o conduzirá até a ETE Camboinhas. O Sr. Halphy  
92 Rodrigues (Águas de Niterói) parabenizou a Sra. Dionê e toda a equipe do Pró-  
93 Sustentável, e disse que é de suma importância que se tenham projetos piloto  
94 como esse, uma vez que um dos grandes desafios apontados pelo Plano de  
95 Saneamento Ambiental de Niterói é o atendimento a essas áreas informais. Foi  
96 perguntado aos presentes se possuíam alguma objeção referente ao novo  
97 convênio. Não havendo considerações foi aprovado o novo convênio com aporte  
98 adicional de recursos para a ação na comunidade do Cabrito. A Sra. Amanda  
99 Jouveax (Prefeitura de Niterói) encerrou a reunião.

100



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH-BG



SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA - CLIP

**Participantes:** Poder Público: Amanda Jouveax (Prefeitura de Niterói); Ana Tavares (PRO Sustentável – PMN); Marcos Basbaum (CRBio-2); Silvia (SMARHS).

**Usuários:** Carlos Jamel (Associação de Windsurf de Niterói); Halphy Rodrigues (Águas de Niterói).

**Sociedade Civil:** Katia Vallado (CCRON); Martha Christina Lopes (IFEC); Gilberto Tavares (UFF).

**Secretaria Executiva:** Paulo Eduardo Aragon (Especialista em Recursos Hídricos); Carlos Silva (Especialista Administrativo); Leandro Guerra (Especialista em Recursos Hídricos).

**Convidados:** Renato Esteban da Silva Carrasco (PRO Sustentável – PMN); Jorge Atknis. Dionê Marinho Castro (Coordenadora do PRO Sustentável – PMN); Luisa Beatriz Santos (PRO Sustentável – PMN).

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Katia Vallado

Amanda Jouveax

Carlos Jamel

**Coordenação colegiada do CLIP**

---

Subcomitê Lagunar Itaipu Piratininga – CLIP

Colégio Salesiano, Rua Santa Rosa, 207, Santa Rosa, Niterói, CEP 24240-225

Mail: clip.cbg@gmail.com Tel 9 9927 0673 Facebook: Clip Niteroi