

1 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE TRABALHO DE
2 ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE BACIA DO COMITÊ DA BAÍA DE
3 GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E
4 JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 22 de
5 outubro de 2020, às 13h, deu-se a reunião extraordinária do GTA-Plano do
6 CBH-BG por videoconferência com a seguinte pauta: **1. Aprovação da ata da**
7 **reunião de 05/10/2020 (em anexo); 2. Deliberação sobre o pedido de**
8 **reprogramação de valores e prorrogação de vigência do contrato (Nota**
9 **Técnica n.º 53/2020).** **1. Aprovação da ata da reunião de 05/10/2020:** Ana
10 Costa deu início questionando os participantes se teriam alguma sugestão
11 pauta. José Paulo informou que se fosse válida a questão de reunião
12 extraordinária por conta da pandemia, não poderia haver inclusão ou alteração
13 de pauta. Ele indagou a Christianne Bernardo e ela esclareceu que por conta
14 da situação atual estava tentando aceitar. Nenhum dos participantes sugeriu
15 alteração ou exclusão de pauta. Após a leitura da ata, os participantes
16 realizaram algumas alterações, sendo breve a conclusão, sendo realizada a
17 aprovação. **2. Deliberação sobre o pedido de reprogramação de valores e**
18 **prorrogação de vigência do contrato (Nota Técnica n.º 53/2020):** Iniciou-se
19 a apresentação do slide com o primeiro item “Saldo das oficinas -Diagnósticos -
20 Plano de Recursos Hídricos BG”. Ana Costa informou apresentaria a proposta
21 da RHA para verificar qual seria a opinião do GTA-Plano. A apresentação foi
22 dividida em 6 tópicos, sendo estes Previsão de Oficinas no TDR, Oficinas
23 realizadas no Diagnóstico, Proposta do RHA- Saldo, Avaliação do GTA -
24 Saldo, Proposta do RHA - Prazo e Proposta do GTA - Prazo. Ana Costa
25 ressaltou que o saldo de R\$ 47.025,48 que seria utilizado para insumos das
26 oficinas presenciais não está todo disponível para ser reprogramado, porque
27 a RHA falou na proposta técnica que eles teriam algumas atividades
28 adicionais que não estavam sendo constante em termo de referencia, por
29 exemplo, a segunda rodada de oficinas, as entrevistas e a elaboração de
30 diagnósticos. Desta forma, não tendo oficinas presenciais, mais horas foram
31 trabalhadas e eles utilizaram o saldo para pagar as horas do coordenador e
32 incluíram os especialistas que não estavam esperados no tomo III, mas por
33 conta das agendas temáticas eles foram acionados, como especialistas de
34 saneamento, encanamento e qualidade, meio ambiente, meteorologia e
35 plano de manejo. Ana Costa pontuou que O saldo aproximado de R\$
36 76.000,00, foi utilizado apenas R\$ 73.762,41 e que o saldo que sobrou de R\$
37 2.426,23, eles propõem ser utilizado para oficina virtual de construção do
38 plano de ações. Luiz Constantino declarou que tinha receio devido à proposta

39 da RHA apresentar preço muito inferior em relação aos outros competidores,
40 isso poderia acarretar na inexecução do contrato.

41

42

43 **Participantes:**

44

45 Alexandre Carlos Braga – CCRON – Christianne Bernardo – OAB - Flávia
46 Lanari Coelho – APALMA – Jorge Luiz Marinho Muniz – CEDAE – José Paulo
47 Soares de Azevedo – OMA BRASIL - Luiz Constantino Junior – INEA – Marcos
48 Filgueira Jorge – FIOCRUZ – Maria da Silveira Lobo – VIVA COSME VELHO –
49 Mayná Coutinho Morais – CEDAE. Secretaria Executiva (Agevap): Aldemir
50 Gomes – Estagiário Administrativo; Ana Costa – Especialista em Recursos
51 Hídricos; Carolina Martins – Especialista Administrativa.

52

53

54

55

56

57

58

59

José Paulo Soares de Azevedo
COORDENADOR DO GTA PLANO