

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ – GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 04 de Setembro de 2025, quinta-feira às 09h, por videoconferência, reuniram-se os membros do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá com o seguinte ponto de pauta: **1) Oficina PAAD - 2026**; Reunião iniciada às 09h37min. Marcos Jorge - AGEVAP, deu início à reunião dando boas vindas a todos os presentes, Mauro Cesar Palmeira - CRBio, se apresentou e cumprimentou os presentes e informou que Marcos Jorge poderia prosseguir com a reunião. Marcos Jorge fez uma breve explicação inicial sobre como teria dividido as etapas da apresentação do slide, reforçou que se alguém presente tivesse dúvidas, poderia interrompê-lo, mas que ele havia reservado um momento pós apresentação para debate e discussões internas. Iniciou a apresentação do slide com o tema **“Programação Anual de Atividades e Desembolso 2026 (PAAD 2026) Status e Proposta de Revisão - Subcomitê Jacarepaguá”**. Marcos Jorge informou que a PAAD é o instrumento de desembolso que precisa ser deliberado até novembro de 2025 para ser encaminhado ao INEA em Dezembro de 2025. Após isso, fez uma leitura explicativa do Glossário sobre as siglas que foram usadas na apresentação e o que significava cada uma. Dando seguimento à apresentação, foi apresentada uma contextualização sobre o **Contrato de Gestão nº 67/2022** (AGEVAP) x (INEA) x CBH-BG. Dando seguimento a contextualização, Marcos Jorge explicou sobre o Decreto Estadual nº 47.505/2021 e as Resoluções CBH-BG nº 166/2025, nº 165/2025 e nº 159/2025, que tratam, respectivamente, da alteração do PAP 2026-2027, da Programação Anual de Atividades e Desembolsos de 2025 e da atualização do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá. Também foi apresentado em tabela, as diferenças entre o PAP (Plano de Aplicação Plurianual) e a PAAD (Programação Anual de Atividades e Desembolso), onde na PAAD temos um detalhamento muito grande das ações, onde foi feito, como foi feito, o porquê foi feito e por quem será feito, enquanto no PAP temos apenas as definições de quanto, naquela finalidade ou programa será empregado para os anos subsequentes. Marcos Jorge apresentou uma sequência de processos que seguem, ou deveriam seguir, uma ordem naturalmente. A sequência dos processos inicia com o “Plano de Recursos Hídricos (4 anos)” e termina na etapa final “Contratação”. Foi enfatizado a atualização de prioridades do PAP e o calendário anual da PAAD, levando assim para a etapa de demanda priorizada com as

Rua da Quitanda, 185 6º Andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.091-005 / Cel. (21) 97374-3674

E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com

www.comitebaiadeguanabara.org.br



31 instâncias participativas, citando também que a nova concorrência de comunicação dos
32 exemplos citados, irá acontecer no dia 22 de setembro, com a estimativa de resolução dessa
33 pendência. Dando continuidade na apresentação, foi exibido a equipe da entidade delegatária
34 da Secretaria Executiva do Contrato de Gestão 67/2022, que atende aos 6 (seis) subcomitês,
35 à Plenária, às Câmaras Técnicas e aos Grupos de Trabalhos. Que é constituída por 4 (quatro)
36 estagiários, 4 (quatro) Especialistas Administrativos, 4 (quatro) Especialistas de Recursos
37 Hídricos, 1 (uma) Coordenadora de Núcleo e 1 (um) Gerente. Em seguida, foi apresentado um
38 gráfico explicativo do Status Comprometido do CG 67/2022, Referência 09/2025, a PAAD de
39 2025, que é a Resolução nº 165 de Junho de 2025, tem o valor total de R\$ 114.000.000,00
40 (Cento e quatorze milhões) em 43 ações. Desse valor, R\$57.000.000,00 (cinquenta e sete
41 milhões) são para Licitações em andamento. O valor também é distribuído para Licitações
42 ainda para 2025, contratações em andamento, Convênio em 2025, Parado 1º sem/2025,
43 Custeio ED, Contratos iniciados em 2024 e em 2025, Chamamento Público em 2025 e Custeio
44 BG, conforme explicado no gráfico. Marcos Jorge mostrou em sua apresentação o gráfico de
45 Status Comprometido Sub Regiões ou Subcomitês (CBH - BG, Maricá - Guarapari, Itaipu e
46 Piratininga, Trecho Leste, Trecho Oeste, Jacarepaguá e Lagoa Rodrigo de Freitas), explicando
47 a ação e o valor destinado a cada uma. Dessas 43 (quarenta e três) ações dos
48 R\$114.000.000,00 (cento e quatorze milhões), temos **10 (dez) contratos em andamento**, que
49 são: o Monitoramento Qualiquantitativo - Jun/2026, Comportas Garzon - Dez/2026, Sanear BG
50 (Lote 1 e Lote 2) - Jan/2026, Gerenciadora Sanear - Jun/2028, Trechos Prioritários do
51 Enquadramento - Jun/2027, Plano de Gerenciamento de Risco - Out/2026, SES Maricá -
52 Mar/2026, e Plano de Manejo Leste - Set/2027, Coffee Break - Jun/2026 e o SIGA - Águas
53 Baía de Guanabara (SIG) - Contínuo. **Temos 14 (quatorze) Projetos/Processos em**
54 **Contratação**, que são: Planos de Manejo Jacarepaguá - 12 meses; Vírus entéricos e
55 contaminantes emergentes – convênio IOC/Fiocruz - 24 meses; Florações Algas e carne de
56 pescado - convênio IOC/Fiocruz - 24 meses; Empresa de Comunicação - 24 meses; Projetos
57 de Educação Ambiental - 12 meses; Gerenciadora de Projetos (EA) - 12 meses;
58 Vulnerabilidades de macrodrenagem - 25 meses; Gerenciadora - Vulnerabilidade de Drenagem
59 - 25 meses; Sanear BG 2º fase - 27 meses; Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs)
60 - 27 meses; Gerenciadora PMSBs - 27 meses; e Material Gráfico, Material de Divulgação
61 Institucional, Camisas e Videoconferência e 'backdrop'. Marcos Jorge explicou brevemente

Rua da Quitanda, 185 6º Andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.091-005 / Cel. (21) 97374-3674

E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com

www.comitebaiadeguanabara.org.br



sobre cada uma e quais são os gestores de contrato de cada. **Temos 6 (seis) Projetos em Finalização para Publicação**, que são: Plano de Infraestrutura verde e adaptação à mudança climática – 2025; Plano de Drenagem Sustentável – LRF – 2025; Programa PSA – serviços costeiros – 2025; Chamamento público para encerramento de lixões e Concorrência (investigação, licenciamento, projetos executivos) – 2025; Chamamento para restauração ecossistêmica – 2025; e Plano de Drenagem Sustentável – CLIP. Durante a apresentação, Sandra Albuquerque - Rotary Club, perguntou sobre o Plano de Drenagem Sustentável, Marcos Jorge explicou que no caso da apresentação, estava se referindo apenas ao Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas. Dando seguimento a apresentação das 43 (quarenta e três) ações apresentadas por Marcos Jorge, **temos 6 (seis) Processos em Definição Diretrizes**, que são: Reconstrução de Monitoramento Qualiquantitativo; Vigilância Socioambiental da Baía de Guanabara; “História em Quadrinhos”; Plano de Educação Ambiental; Resíduos Sólidos de Maricá; e Clean Up. Além desses, Marcos Jorge também incluiu em sua apresentação os **5 (cinco) processos parados, sem direcionamento/viabilidade**, que são: Campanha “Se liga Condomínio”, de Jacarepaguá, Marcos Jorge explicou que não houve andamento desse processo, uma arte foi criada, mas, não houve uma definição de como, quando e onde seria realizado, ou quem realizaria o processo, por isso, não foi possível prosseguir, Marcos Jorge citou que na última reunião, Flávia Martins - AGEVAP, informou que esse processo voltou a ser discutido com a IGUÁ. Mauro Vilar - CRBio, complementou dizendo que existe uma proposta teórica, o material ficou excelente, mas que infelizmente não saberíamos qual seria e como seria a etapa de execução, se seria executada pelo Subcomitê ou seria contratado uma equipe para isso, tanto para a realização, sensibilização ou divulgação do processo em questão. Mauro Vilar concluiu dizendo que estão tentando marcar uma reunião ordinária com Adriana Bocaiuva, se possível ainda neste mês de setembro para alinhar e pegar o histórico desse processo, saber qual era a proposta das pessoas envolvidas na época para propor essa campanha, a fim de resolver ou evoluir essa etapa de execução ou não desse processo, e se necessário, realocar o recurso dessa execução para outro processo. O segundo processo abordado foi o “Projetos com Comunidade Local”, Marcos Jorge informou que já propôs uma vez a integração do valor desse processo aos projetos de Educação Ambiental e aumentasse um pouco o valor disponível para cada projeto, avaliando uma maior atratividade no mercado, a fim de termos mais inscrições, já que obtivemos poucas, foram apenas 6 inscritos de 10. Em

Rua da Quitanda, 185 6º Andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.091-005 / Cel. (21) 97374-3674

E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com

www.comitebaiadeguanabara.org.br



93 relação ao terceiro processo “Placas Mosaico das Vargens”, Marcos Jorge informou que estão
94 em contato com o representante da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura e com o
95 Representante do Conselho e Gestor do Mosaico, informou que neste ano de 2025,
96 conseguiram evoluir para a fase de orçamentos, seguindo a normativa de material imposto para
97 o local dessas instalações. No entanto, na última reunião com os responsáveis foi falado sobre
98 a necessidade de um licenciamento para esta instalação, esse licenciamento não seria
99 responsabilidade da AGEVAP, e sim dos representantes citados e do conselho. Então, essa
100 proposta do mosaico, tem essa barreira, mas, assim que essa questão do licenciamento for
101 resolvida, partiremos para a próxima etapa de realização e instalação. Sobre o quarto processo
102 “Apoio à pesquisa (FAPERJ e CNPq)”, Marcos Jorge explicou que a AGEVAP e todos os
103 subcomitês do quadro de gestão do INEA, estão tentando uma parceria/convênio com a
104 FAPERJ e com o CNPQ para viabilizar editais de apoio à pesquisa. Porém, esse processo está
105 travado por conta da FAPERJ em formalizar o convênio devido à mudança de presidência, e
106 informou que tem um valor de R\$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil) empacado para
107 esta ação, que precisa ser avaliado o que será feito, se será redeliberar ou se vai preservar da
108 forma que está. Mauro Cesar complementou dizendo que essa parceria seria muito útil e que
109 seria importante continuar tentando formalizar o convênio e ter um retorno da presidência da
110 FAPERJ, visto que permitiria a realização de vários projetos que atendessem às demandas
111 importantes dos subcomitês. Marcio Franco - INEA, reforçou o empenho da AGEVAP e da
112 Secretaria em firmar esse convênio com a FAPERJ. Sandra Albuquerque - Rotary Club,
113 questionou se esse apoio à pesquisa não poderia ser diretamente com as universidades, como
114 se fosse um “concurso”, Marcos Jorge informou que a AGEVAP não realiza mais esse tipo de
115 atividade devido a problemas com a prestação de contas. Dando sequência à apresentação, o
116 quinto processo “SES (Sistema de Esgotamento Sanitário) de Maricá”, Marcos Jorge informou
117 que esse processo tem um recurso deliberado há um tempo para esgotamento sanitário, mas
118 foi aprovado apenas 1/7 (um sétimo) desse valor para utilização, destinado à contratação da
119 empresa para fazer o projeto de três localidades de Maricá. Marcos Jorge explicou que ainda
120 há um recurso parado e precisa ser definido a forma de utilização, se o subcomitê ou comitê
121 entender que tem ou não proposta para o momento, se irá utilizar esse recurso de alguma
122 forma e quando Maricá já tiver definido a diretriz de utilização, mobilizar o recurso para lá.
123 Sendo assim, esse processo está parado por falta de direcionamento. Dando continuidade a

Rua da Quitanda, 185 6º Andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.091-005 / Cel. (21) 97374-3674

E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com

www.comitebaiadeguanabara.org.br



apresentação, Marcos Jorge apresentou a Metodologia proposta para ser utilizada para definição do planejamento de 2026. A metodologia contém 9 tópicos: **1) Avaliação Técnica-financeira das ações**, que foi abordado anteriormente sobre o status de cada processo e projetos. **2) Otimização do saldo em conta e mão-de-obra**, Marcos Jorge explicou que a otimização do saldo em conta se dá por conta do atendimento das metas de contrato de gestão, mas também, se torna a principal otimização de mão-de-obra da Secretaria Executiva, pois atualmente, a equipe se encontra no seu limite de otimização com poucos especialistas na equipe, todos eles com mais de quatro demandas simultâneas. **3) Priorização por impacto e viabilidade**, Marcos Jorge acrescentou que ainda é necessário priorizar as ações por impacto e viabilidade ou visibilidade para o comitê e para a gestão de recursos hídricos. **4) Base de distribuição PAP 2026/2027 e 5) Redefinir deliberações sem viabilidade**, Marcos Jorge explicou que o foco agora está sendo apenas na coluna de recursos prevista para 2026, além disso, os projetos citados para serem deliberados ou que são inviáveis, também terá como foco avaliar o que será feito, se cabe manter ou se o recurso será realocado. **6) Diálogo com parceiros institucionais: Prefeituras, Alerj, Câmaras Municipais, Inea, SEAS, MPRJ, IRM e Concessionárias**, Marcos Jorge reforçou a questão de continuar insistindo no diálogo com os parceiros, pois cada um influencia para dar vida às ações e firmar os projetos previstos para 2026. **7) Consideração da arrecadação no ano e 8) Alcance das metas de indicadores do CG**, Marcos Jorge pontuou brevemente sobre a arrecadação do ano atual, que consequentemente, influencia para o ano de 2026, também enfatizou que o alcance das metas é fundamental porque não adianta somente propor e não atender aos indicadores, em algum momento a AGEVAP ou o subcomitê poderá ser penalizado por isso, caso ocorra. Marcos Jorge citou que do ano de 2023 e 2024 o contrato de gestão da Baía de Guanabara melhorou o conceito e a nota por conta da organização, por conta dos desembolsos e por todo o trabalho e evolução no amadurecimento do plenário. **9) Consonância com PRH e MOP revisados em 2024**, Marcos Jorge reforçou a importância de existir um alinhamento e consonância para seguirmos com a deliberação sobre os investimentos. Em prosseguimento da reunião, dentro do âmbito da Metodologia, apresentou as quatro finalidades principais (Gestão de Recursos Hídricos - GRH (1), Agenda Setorial - AS (2), Apoio ao CBH-BG (3) e Manutenção do CBH-BG e Delegatária (4)) e seus Programas, Ações e Subações. Como complementação, Marcos Jorge exibiu a tabela Provisão: PAP 2026/2027 - Resolução CBH Baía de Guanabara nº 166

Rua da Quitanda, 185 6º Andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.091-005 / Cel. (21) 97374-3674

E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com

www.comitebaiadeguanabara.org.br



de 02/06/2025. Essa tabela exibe uma resolução geral de cada ação e subação, incluindo a finalidade, o programa, o ID PAP, os valores para a realização e porcentagens, neste caso, da finalidade Gestão de Recursos Hídricos, e sucessivamente exibiu uma tabela para cada especialidade contendo os dados do Programa, o ID PAP, os valores para realização e a porcentagem. Marcos Jorge ressaltou pontos importantes a serem compreendidos em sua apresentação, explicando o que significa o termo PAAD e seu objetivo principal, que é considerar a viabilidade de ações: técnica, jurídica, administrativa e operacional. Explicou também sobre o CG 67/2022, que é formado por membro de Comitê → sociedade civil e usuários, não sendo elegíveis a receber recursos. Um dos objetivos é definir uma resolução CBH-BG e identificar a carência do mesmo, também reforçou que, diferente dos outros segmentos, o Poder Público é elegível por ser de interesse público, porém, só é válido apenas através de contratos de transferência, se tiver CND's (Certidão Negativa de Débitos). Marcos Jorge enfatizou a importância da Resolução INEA nº160 de 11/12/2018, "ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PELAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA, NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI ESTADUAL Nº 5.639, DE 06 DE JANEIRO DE 2010", a fim de deixar claro que não é a AGEVAP que estabelece os procedimentos da compra e contratação de obras e serviços, e sim que esta definido na resolução do INEA desde 2018, reforçou que as deliberações não devem ser feitas por interesses pessoais. Marcos Jorge abriu um espaço para uma troca de ideias, propostas e possibilidades com os integrantes da reunião, Mauro Cesar perguntou sobre o prazo para dar retorno e levar os pontos específicos talvez para a próxima reunião extraordinária. Marcos Jorge explicou, com base no slide de sua apresentação, que o próximo passo seria nivelar a proposta de cada subcomitê, ressaltou que o ideal seria que Jacarepaguá realizasse uma reunião ou resolução no mês de setembro e outubro, para que em novembro, esteja tudo alinhado, e em dezembro, não tenha pendências. Dando seguimento a apresentação, Marcos Jorge mostrou o resumo geral de propostas para cada finalidade principal, incluindo as propostas para o Subcomitê de Jacarepaguá, aconselhou Sandra Albuquerque e Mauro Vilar a conversarem com as instituições a fim de acelerar o processo e definir o mapeamento das etapas para investimentos, ambos concordaram com a ideia. Marcos Jorge, Mauro Vilar e Sandra Albuquerque conversaram sobre ideias de melhorias, incluindo a inclusão de placas nas praias sinalizando quando a água estivesse adequada para banho ou

Rua da Quitanda, 185 6º Andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.091-005 / Cel. (21) 97374-3674

E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com

www.comitebaiadeguanabara.org.br



não, Marcos Jorge reforçou que seria uma ideia ótima até para outras regiões como demanda para todos os subcomitês, em praias e lagoas, quais pontos existem mais oscilação de qualidade influenciado pela floração, onde seria necessário para quantificar a demanda de modo geral, fazer um mapeamento completo. Os presentes na reunião fizeram um levantamento, junto com Carolina Martins - AGEVAP, sobre possíveis datas para uma reunião em outubro, a fim de ter uma votação com o subcomitê de Jacarepaguá, principalmente para ter mais representantes na próxima reunião, ficou definido que a data da próxima reunião RE será dia 01/10/2025. Sem mais considerações, Marcos Jorge agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às 11h58min.

Presentes: Poder Público: Conselho Regional de Biologia (CRBio- 2ª Região) - Mauro Cesar Palmeira Vilar; Secretaria Municipal do Ambiente e Clima (SMAC) - Vladimir da Franca Fernandes; Instituto Estadual do Ambiente (INEA) - Márcio Franco da Costa. **Usuários de Recursos Hídricos:** Marina Barra Club - Liliane Lusten Prohmann; Iguá Rio de Janeiro S/A - Josely Mercier dos Santos. **Sociedade Civil:** Ecomarapendi - Vera Maria de Rossi Chevalier; Rotary Club do Rio de Janeiro - Sandra Albuquerque de Souza e Silva; Associação de Moradores e Amigos de Vargem Grande (AMAVAG) - Renato Gomes da Rocha. **AGEVAP (Secretaria Executiva):** Marcos Jorge; Carolina Martins.

Encaminhamentos:

1) Reunião Extraordinária 01/10/2025.

Rio de Janeiro, 04 de Setembro de 2025.

Renato Gomes da Rocha / João Pedro Maciente Rocha
Liliane Lusten Prohmann / Silma Cardoso de Santa Maria
Mauro Cesar Palmeira Vilar / Roberta Miranda de Araujo

Coordenação Colegiada do Subcomitê Jacarepaguá

Rua da Quitanda, 185 6º Andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.091-005 / Cel. (21) 97374-3674

E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com

www.comitebaiadeguanabara.org.br

