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AGEVAP BOLETIM DE MEDICAO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTACAO DE MARCOS GEORREFERENCIADOS NA DELIMITAGAO DA FAIXA
MARGINAL DE PROTECAO (FMP) DA LAGUNA DE ITAIPU, EM NITEROI/RI. cextante

PLANILHA ORCAMENTARIA

; B REMUNERAGAO ALOCAGAO CUSTOS PRECO
ITEM coDIGO ESPECIFICAGAO

1 RECURSOS HUMANOS - EQUIPE PERMANENTE 5.510,00 K1 9.367,00
1.1 P2 PROFISSIONAL PLENO 11.285,69 72,50 76 5.510,00 1,70 9.367,00

2 RECURSOS HUMANOS - CONSULTORES 23.913,40 K2 40.652,78
2.1 3 TECNICO JUNIOR 3.027,87 16,25 876 14.235,00 170 24.199,50
22 A2 AUXILIAR DE CAMPO 2.033,06 13,15 736 9.678,40 ’ 16.453,28

I _ CUSTO R$ PRECO
ESPECIFICACAO QUANTIDADE —

3 DESPESAS DIRETAS 16.075,44 K4 21.058,83
3.1 Visita unidade 25 90,00 2.250,00 2.947,50
3.2 Diaria unidade 48 220,00 10.560,00 13.833,60
3.3 Impressdo colorida unidade 250 0,75 187,50 245,63
3.4 Impressdo de desenhos unidade 7 6,50 45,50 59,61
35 cD unidade 5 1,00 5,00 1,31 6,55
3.6 Encadernagdo pasta AZ unidade 5 11,50 57,50 75,33
3.7 Marcos de concreto unidade 100 13,50 1.350,00 1.768,50
3.8 Placa informativa m2 2 693,00 1.386,00 1.815,66
3.9 Anotacdo de responsabilidade Técnica - ART unidade 1 233,94 233,94 306,46
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BOLETIM MENSAL DE MEDICAO Jul / 2022

. " REMUNERACAO ALOCACAO CUSTOS PRECO
ITEM CODIGO ESPECIFICACAO

1 RECURSOS HUMANOS - EQUIPE PERMANENTE 362,50 K1 616,25
1.1 P2 PROFISSIONAL PLENO 11.285,69 72,5 5 362,50 1,70 616,25
2 RECURSOS HUMANOS - CONSULTORES 470,40 K2 799,68
21 T3 TECNICO JUNIOR 3.027,87 16,25 16 260,00 170 442,00
2.2 A2 AUXILIAR DE CAMPO 2.033,06 13,15 16 210,40 ' 357,68
I - cusTo RS PREGO
ESPECIFICACAO NTIDADE =
3 DESPESAS DIRETAS 3.233,10 Ka 4.235,36
31 Visita unidade 1 90,00 90,00 117,90
3.2 Diaria unidade 2 220,00 440,00 576,40
33 Impressdo colorida unidade 20 0,75 15,00 19,65
3.4 Impressdo de desenhos unidade 0 6,50 0,00 0,00
35 cb unidade 0 1,00 0,00 1,31 0,00
3.6 Encadernagdo pasta AZ unidade 1 11,50 11,50 15,07
3.7 Marcos de concreto unidade 34 13,50 459,00 601,29
3.8 Placa informativa m2 3,2 693,00 2.217,60 2.905,06
39 Anotagdo de responsabilidade Técnica - ART unidade 0 233,94 0,00 0,00
I - cusTo RS PREGO
ESPECIFICACAO NTIDADE =
4 DESPESAS DIRETAS 4.817,80 K4 6.311,31
4.1 Marco de concreto (1 metro) unidade 26 63,92 1.662,02 2.177,25
4.2 Plaqueta de bronze unidade 34 29,82 1.013,81 1.328,09
4.3 Massa Plastica unidade 2 18,95 37,90 49,65
4.4 Plaqueta de Referéncia unidade 27 12,50 337,50 442,13
4.5 Kit de pungdo numérico unidade 0 42,26 0,00 0,00
4.6 Martelo para gravagdo unidade 0 31,68 0,00 1,31 0,00
4.7 Tinta a base de solvente unidade 1 129,56 129,56 169,72
4.8 Pincéis unidade 0 8,53 0,00 0,00
4.9 Placa informativa m2 0 693,00 0,00 0,00
4.10 Tubo de ago galvanizado unidade 2 716,84 1.433,68 1.878,12
4.11 Abragadeiras unidade 4 50,83 203,32 266,35
I _ CUSTO R$ PRECO
ESPECIFICACAO NTIDADE =
1 DESCONTOS 1.737,00 K1 2.275,47
37 Marcos de concreto unidade 26 13,50 351,00 131 459,81
3.8 Placa informativa m2 2 693,00 1.386,00 ’ 1.815,66
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DESCRIGAO: Acompanhamento das atividades executadas no periodo PERIODO: 24/04/2022 a 02/07/2022

INICIAL EXECUTADO PENDENTE .
PROPRIEDADE OBSERVAGAO
QUANTITATIVO QUANTITATIVO QUANTITATIVO
50 42 8

Monumentacéo dos Marcos de Concreto .
60 Unidade
cm 100% [ 84% [ 16%
Monumentagao dos Marcos de Concreto . 50 27 23
01 Unidade
m 100% \ 54% \ 46%
Plaqueta de Bronze Unidade 100 69 31
100% | 69% | 31%
Plagueta de Referéncia Unidade 150 129 21
100% | 86% | 14%
. . 1 1 0
Placa Informativa Unidade
100% | 100% | 0%
Profissional Pleno Horas 20 20 0
100% | 100% | 0%
Técnico Junior Horas 640 448 192 Com o objetivo de trazer agilidade na
100% | 70% | 30% execugdo das atividades de campo,
aumentamos a equipe para 02 técnicos
Auxiliar de Campo Horas 616 448 168 janior e 02 auxiliares.
100% \ 73% \ 27%
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DESCRIGAO: Implantagéo dos elementos de demarcagéo

PERIODO: Acompanhamento das atividades executadas no periodo

Foto 01: Implantagdo do marco GOK-M-9089

Foto 02: Fixagéo de plaqueta no marco GOK-M-9089

Data: 30/06/2022

Data: 30/06/2022
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Foto 03: Implantagdo do marco GOK-M-9091

Foto 04: Fixagéo de plaqueta no marco GOK-M-9091

Data: 30/06/2022

Data: 30/06/2022

Foto 05: Implantagdo do marco GOK-M-9092

Foto 06: Fixagéo de plaqueta no marco GOK-M-9092

Data: 30/06/2022

Data: 30/06/2022




Foto 07: Vistoria Técnica Foto 08: Vistoria Técnica

Data: 01/07/2022 Data: 01/07/2022

Foto 09: Vistoria Técnica Foto 10: Vistoria Técnica

Data: 01/07/2022 Data: 01/07/2022
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Foto 11: Implantagéo de Placa Informativa 02 Foto 12: Implantagéo de Placa Informativa 02

Data: 02/07/2022 Data: 02/07/2022




Foto 13: Implantagdo de Placa Informativa 02 Foto 14: Implantagao de Placa Informativa 02
Data: 02/07/2022 Data: 02/07/2022

Assinado de forma digital por

VINICIUS DE AZEVEDO viNicius DE AZEVEDO
SILVA:11005967717  SILVA11005967717 sextante

Dados: 2022.07.07 18:11:32 -03'00'

Coordenador e Responsavel Técnico do Projeto
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