
Boletim de medição das atividades de implantação de marcos 
georreferenciados na delimitação da Faixa Marginal de Proteção (FMP) 

da laguna de Itaipu, em Niterói/RJ.

Julho de 2022



ALOCAÇÃO CUSTOS PREÇO

MENSAL HORÁRIA HORAS R$ R$

1 5.510,00 K1 9.367,00

1.1 P2 PROFISSIONAL PLENO 11.285,69 72,50 76 5.510,00 1,70 9.367,00

2 23.913,40               K2 40.652,78

2.1 T3 TÉCNICO JUNIOR 3.027,87 16,25 876 14.235,00 24.199,50
2.2 A2 AUXILIAR DE CAMPO 2.033,06 13,15 736 9.678,40 16.453,28

PREÇO

UNITÁRIO TOTAL R$

3 16.075,44 K4 21.058,83

3.1 Visita unidade 25 90,00 2.250,00 2.947,50

3.2 Diária unidade 48 220,00 10.560,00 13.833,60

3.3 Impressão colorida unidade 250 0,75 187,50 245,63

3.4 Impressão de desenhos unidade 7 6,50 45,50 59,61

3.5 CD unidade 5 1,00 5,00 6,55

3.6 Encadernação pasta AZ unidade 5 11,50 57,50 75,33

3.7 Marcos de concreto unidade 100 13,50 1.350,00 1.768,50

3.8 Placa informativa m2 2 693,00 1.386,00 1.815,66

3.9 Anotação de responsabilidade Técnica ‐ ART unidade 1 233,94 233,94 306,46

71.078,61                 

13.836,48                 

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
REMUNERAÇÃO

K

 BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEORREFERENCIADOS NA  DELIMITAÇÃO DA FAIXA 

MARGINAL DE PROTEÇÃO (FMP) DA LAGUNA DE ITAIPU, EM NITERÓI/RJ.

VALOR TOTAL ADITIVO

1,70

1,31

UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO R$

K

DESPESAS DIRETAS

VALOR ESTIMADO DO ORÇAMENTO

RECURSOS HUMANOS ‐ EQUIPE PERMANENTE

RECURSOS HUMANOS ‐ CONSULTORES

Item ESPECIFICAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Jul / 2022

ALOCAÇÃO CUSTOS PREÇO

MENSAL HORÁRIA HORAS R$ R$

1 362,50 K1 616,25

1.1 P2 PROFISSIONAL PLENO 11.285,69 72,5 5 362,50 1,70 616,25

2 470,40                       K2 799,68

2.1 T3 TÉCNICO JUNIOR 3.027,87 16,25 16 260,00 442,00

2.2 A2 AUXILIAR DE CAMPO 2.033,06 13,15 16 210,40 357,68

PREÇO

UNITÁRIO TOTAL R$

3 3.233,10 K4 4.235,36

3.1 Visita unidade 1 90,00 90,00 117,90

3.2 Diária unidade 2 220,00 440,00 576,40

3.3 Impressão colorida unidade 20 0,75 15,00 19,65

3.4 Impressão de desenhos unidade 0 6,50 0,00 0,00

3.5 CD unidade 0 1,00 0,00 0,00

3.6 Encadernação pasta AZ unidade 1 11,50 11,50 15,07

3.7 Marcos de concreto unidade 34 13,50 459,00 601,29

3.8 Placa informativa m2 3,2 693,00 2.217,60 2.905,06

3.9 Anotação de responsabilidade Técnica ‐ ART unidade 0 233,94 0,00 0,00

PREÇO

UNITÁRIO TOTAL R$

4 4.817,80 K4 6.311,31

4.1 Marco de concreto (1 metro) unidade 26 63,92 1.662,02 2.177,25

4.2 Plaqueta de bronze unidade 34 29,82 1.013,81 1.328,09

4.3 Massa Plástica  unidade 2 18,95 37,90 49,65

4.4 Plaqueta de Referência  unidade 27 12,50 337,50 442,13

4.5 Kit de punção numérico unidade 0 42,26 0,00 0,00

4.6 Martelo para gravação  unidade 0 31,68 0,00 0,00

4.7 Tinta à base de solvente  unidade 1 129,56 129,56 169,72

4.8 Pincéis  unidade 0 8,53 0,00 0,00

4.9 Placa informativa  m2 0 693,00 0,00 0,00

4.10 Tubo de aço galvanizado  unidade 2 716,84 1.433,68 1.878,12

4.11 Abraçadeiras  unidade 4 50,83 203,32 266,35

PREÇO

UNITÁRIO TOTAL R$

1 1.737,00 K1 2.275,47

3.7 Marcos de concreto unidade 26 13,50 351,00 459,81

3.8 Placa informativa m2 2 693,00 1.386,00 1.815,66

9.687,13                     

DESCONTOS 

1,31

VALOR TOTAL MEDIÇÃO 02

DESPESAS DIRETAS

1,31

Item ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO R$

K

DESPESAS DIRETAS

1,31

Item ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO R$

K

 BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEORREFERENCIADOS NA DELIMITAÇÃO DA FAIXA MARGINAL 

DE PROTEÇÃO (FMP) DA LAGUNA DE ITAIPU, EM NITERÓI/RJ.

RECURSOS HUMANOS ‐ EQUIPE PERMANENTE

RECURSOS HUMANOS ‐ CONSULTORES

1,70

Item ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO R$

K

PRODUTO 4: BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
REMUNERAÇÃO

K



DESCRIÇÃO: Acompanhamento das atividades executadas no período PERÍODO: 24/04/2022 a 02/07/2022

INICIAL EXECUTADO PENDENTE

QUANTITATIVO QUANTITATIVO QUANTITATIVO

50 42 8
100% 84% 16%

50 27 23
100% 54% 46%

100 69 31
100% 69% 31%

150 129 21
100% 86% 14%

1 1 0
100% 100% 0%

20 20 0
100% 100% 0%

640 448 192
100% 70% 30%

616 448 168
100% 73% 27%

Com o objetivo de trazer agilidade na 
execução das atividades de campo, 
aumentamos a equipe para 02 técnicos 
júnior e 02 auxiliares.

BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEORREFERENCIADOS NA
DELIMITAÇÃO DA FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO (FMP) DA LAGUNA DE ITAIPU, EM NITERÓI/RJ.

OBSERVAÇÃOPROPRIEDADE

Auxiliar de Campo

Monumentação dos Marcos de Concreto 
01m

Técnico Júnior Horas

Horas

Monumentação dos Marcos de Concreto 
60cm

Profissional Pleno 

Plaqueta de Bronze

Horas

Plaqueta de Referência Unidade

Placa Informativa Unidade

UNIDADE

Unidade

Unidade

Unidade



DESCRIÇÃO: Implantação dos elementos de demarcação PERÍODO: Acompanhamento das atividades executadas no período

Foto 01: Implantação do marco GOK-M-9089 Foto 02: Fixação de plaqueta no marco GOK-M-9089
Data: 30/06/2022 Data: 30/06/2022

Foto 03:  Implantação do marco GOK-M-9091 Foto 04: Fixação de plaqueta no marco GOK-M-9091
Data: 30/06/2022 Data: 30/06/2022

Foto 05: Implantação do marco GOK-M-9092 Foto 06: Fixação de plaqueta no marco GOK-M-9092
Data: 30/06/2022 Data: 30/06/2022

                                    BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEORREFERENCIADOS NA DELIMITAÇÃO 
FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO (FMP) DA LAGUNA DE ITAIPU, EM NITERÓI/RJ.



Foto 07: Vistoria Técnica Foto 08: Vistoria Técnica
Data: 01/07/2022 Data: 01/07/2022

Foto 09:  Vistoria Técnica Foto 10: Vistoria Técnica
Data: 01/07/2022 Data: 01/07/2022

Foto 11: Implantação de Placa Informativa 02 Foto 12: Implantação de Placa Informativa 02
Data: 02/07/2022 Data: 02/07/2022



Foto 13: Implantação de Placa Informativa 02 Foto 14: Implantação de Placa Informativa 02
Data: 02/07/2022 Data: 02/07/2022

Coordenador e Responsável Técnico do Projeto 
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